

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA



CÓDIGO DAS.011	REVISÃO A	ENDEREÇO ZONA RURAL	EMPREENDIMENTO RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	DESCRIÇÃO DO LOTE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
-----------------------	------------------	----------------------------	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23
1.	VICINAL CARACOL	375.967,20	% Período:	100,00%										
1.1.	Recuperação Superficial de Vicinal Rural (9+73)	375.967,20	% Período:	100,00%										
2.	VICINAL VENEZA	321.484,80	% Período:		100,00%									
2.1.	Recuperação Superficial de Vicinal Rural (8+32)	321.484,80	% Período:		100,00%									
3.	VICINAL 41	194.552,40	% Período:			100,00%								
3.1.	Recuperação Superficial de Vicinal Rural (5+03)	194.552,40	% Período:			100,00%								
4.	VICINAL 43	417.273,36	% Período:			50,00%	50,00%							
4.1.	Recuperação Superficial de Vicinal Rural (10+7)	417.273,36	% Período:			50,00%	50,00%							
5.	VICINAL AMESCÃO II - RAMAL 1	247.721,04	% Período:				100,00%							
5.1.	Recuperação Superficial de Vicinal Rural (6+41)	247.721,04	% Período:				100,00%							
6.	VICINAL AMESCÃO II - RAMAL 2	274.034,88	% Período:					100,00%						
6.1.	Recuperação Superficial de Vicinal Rural (7+09)	274.034,88	% Período:					100,00%						
7.	VICINAL AMESCÃO II - RAMAL 3	340.843,44	% Período:					100,00%						
7.1.	Recuperação Superficial de Vicinal Rural (8+82)	340.843,44	% Período:					100,00%						
8.	VICINAL SANTA LÚCIA	580.759,20	% Período:						100,00%					
8.1.	Recuperação Superficial de Vicinal Rural (15+0)	580.759,20	% Período:						100,00%					
9.	VICINAL CROÁ	604.677,36	% Período:							100,00%				
9.1.	Recuperação Superficial de Vicinal Rural (15+6)	604.677,36	% Período:							100,00%				
10.	VICINAL PATOÁ-CROÁ	145.711,44	% Período:								100,00%			
10.1.	Recuperação Superficial de Vicinal Rural (3+77)	145.711,44	% Período:								100,00%			
11.	VICINAL CROÁ-BELO HORIZONTE	128.864,40	% Período:								100,00%			
11.1.	Recuperação Superficial de Vicinal Rural (3+33)	128.864,40	% Período:								100,00%			
12.	RAMAL BRASILESPANHA I	183.424,08	% Período:								100,00%			
12.1.	Recuperação Superficial de Vicinal Rural (4+74)	183.424,08	% Período:								100,00%			

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA**



CÓDIGO DAS.011	REVISÃO A	ENDEREÇO ZONA RURAL	EMPREENDIMENTO RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	DESCRIÇÃO DO LOTE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
-----------------------	------------------	----------------------------	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23
13.	RAMAL BRASILESPANHA II	187.365,36	% Período:								100,00%	100,00%		
13.1.	Recuperação Superficial de Vicinal Rural (4+84)	187.365,36	% Período:									100,00%		
14.	RAMAL BRASILESPANHA III	142.929,36	% Período:									100,00%		
14.1.	Recuperação Superficial de Vicinal Rural (3+69)	142.929,36	% Período:									100,00%		
15.	VICINAL SAI DO SOL	312.906,72	% Período:										100,00%	
15.1.	Recuperação Superficial de Vicinal Rural (8+09)	312.906,72	% Período:										100,00%	
16.	VICINAL CRISTALINA	232.883,28	% Período:										100,00%	
16.1.	Recuperação Superficial de Vicinal Rural (6+02)	232.883,28	% Período:										100,00%	
17.1.	Recuperação Superficial de Vicinal Rural (4+12)	159.544,56	% Período:										100,00%	

Total: R\$ 4.850.942,88		%:	7,75%	6,63%	8,31%	9,41%	12,68%	11,97%	12,47%	9,44%	6,81%	14,54%		
Período:	Repasso:	360.928,51	308.625,41	387.061,52	438.103,41	590.283,19	557.528,83	580.490,26	439.679,93	317.082,93	677.121,17			
	Contrapartida:	15.038,69	12.859,39	16.127,56	18.254,31	24.595,13	23.230,37	24.187,10	18.319,99	13.211,79	28.213,39			
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	375.967,20	321.484,80	403.189,08	456.357,72	614.878,32	580.759,20	604.677,36	457.999,92	330.294,72	705.334,56			
Acumulado:	%:	7,75%	14,38%	22,69%	32,10%	44,77%	56,74%	69,21%	78,65%	85,46%	100,00%			
	Repasso:	360.928,51	669.553,92	1.056.615,44	1.494.718,85	2.085.002,04	2.642.530,87	3.223.021,13	3.662.701,06	3.979.783,99	4.656.905,16			
	Contrapartida:	15.038,69	27.898,08	44.025,64	62.279,95	86.875,08	110.105,45	134.292,55	152.612,54	165.824,33	194.037,72			
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	375.967,20	697.452,00	1.100.641,08	1.556.998,80	2.171.877,12	2.752.636,32	3.357.313,68	3.815.313,60	4.145.608,32	4.850.942,88			

SÃO DOMINGO DO ARAGUAIA
Local

quarta-feira, 11 de maio de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: ADRIELY LIMA DA SILVA
CREA/CAU: 1519334354
ART/RRT: