



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO
ARAGUAIA

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO DE
CONTRATAÇÕES



MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

FASE DE ANÁLISE:

(x) PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO.

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NA ESCOLA MUNICIPAL: “EMEF EDSON DA BRAHMA”, LOCALIZADA NA VILA CRISTAL – ZONA RURAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA – PA.

RISCO 01

DESCRIÇÃO DO RISCO:	NÃO CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS PARA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS E INSTALAÇÕES.
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA DO RISCO:	BAIXA
	MÉDIA
	ALTA
IMPACTO DA EVENTUAL OCORRÊNCIA DO RISCO:	BAIXA
	MÉDIA
	ALTA
AÇÕES PREVENTIVAS QUE PODEM SER ADOTADAS:	CONTRATAR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS PARA GARANTIR O CUMPRIMENTO DAS NORMAS TÉCNICAS E REALIZAR REVISÕES REGULARES DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA
RESPONSÁVEL PELA ADOÇÃO DAS AÇÕES PREVENTIVAS:	ENGENHEIRO/FISCAL DE OBRA (DA CONTRATANTE) E ENGENHEIRO RESPONSÁVEL (DA CONTRATADA).
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA QUE DEVEM SER ADOTADAS QUANDO CONCRETIZADO O RISCO:	PARALISAÇÃO TEMPORÁRIA DA OBRA PARA CORREÇÃO DAS NÃO CONFORMIDADES E REVISÃO DO PROJETO COM O APOIO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DA PREFEITURA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO
ARAGUAIA

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO DE
CONTRATAÇÕES

GOVERNO DE
**SÃO DOMINGOS
DO ARAGUAIA**
UM GOVERNO DE TODOS

RISCO 02	
DESCRIÇÃO DO RISCO:	ACIDENTES DE TRABALHO DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA DEVIDO A CONDIÇÕES INSEGURAS NO CANTEIRO DE OBRAS.
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA DO RISCO:	BAIXA
	MÉDIA
	ALTA
IMPACTO DA EVENTUAL OCORRÊNCIA DO RISCO:	BAIXA
	MÉDIA
	ALTA
AÇÕES PREVENTIVAS QUE PODEM SER ADOTADAS:	IMPLEMENTAR MEDIDAS DE SEGURANÇA OCUPACIONAL, COMO TREINAMENTO ADEQUADO, USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS) E INSPEÇÕES REGULARES DO CANTEIRO DE OBRAS.
RESPONSÁVEL PELA ADOÇÃO DAS AÇÕES PREVENTIVAS:	ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO DA CONTRATADA.
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA QUE DEVEM SER ADOTADAS QUANDO CONCRETIZADO O RISCO:	PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICA IMEDIATA AOS TRABALHADORES FERIDOS E INVESTIGAR AS CAUSAS DO ACIDENTE PARA EVITAR RECORRÊNCIAS.
RISCO 03	
DESCRIÇÃO DO RISCO:	NÃO CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO E DO EDITAL DE CONTRATAÇÃO.
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA DO RISCO:	BAIXA
	MÉDIA
	ALTA
IMPACTO DA EVENTUAL OCORRÊNCIA DO RISCO:	BAIXA
	MÉDIA
	ALTA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO
ARAGUAIA

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO DE
CONTRATAÇÕES



AÇÕES PREVENTIVAS QUE PODEM SER ADOTADAS:	REALIZAR INSPEÇÕES REGULARES DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA PARA GARANTIR A CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES. IMPLEMENTAR UM SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE.
RESPONSÁVEL PELA ADOÇÃO DAS AÇÕES PREVENTIVAS:	ENGENHEIRO/FISCAL DE OBRA (DA CONTRATANTE) E ENGENHEIRO RESPONSÁVEL (DA CONTRATADA).
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA QUE DEVEM SER ADOTADAS QUANDO CONCRETIZADO O RISCO:	REALIZAR CORREÇÕES IMEDIATAS E REVISÕES NO PROJETO, SE NECESSÁRIO, PARA GARANTIR A CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES.
RISCO 04	
DESCRIÇÃO DO RISCO:	IMPACTOS NEGATIVOS NO MEIO AMBIENTE DEVIDO AO DESCARTE INADEQUADO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO.
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA DO RISCO:	BAIXA
	MÉDIA
	ALTA
IMPACTO DA EVENTUAL OCORRÊNCIA DO RISCO:	BAIXA
	MÉDIA
	ALTA
AÇÕES PREVENTIVAS QUE PODEM SER ADOTADAS:	DESENVOLVER UM PLANO DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ALOCAR A EQUIPE DE COLETA DE RESÍDUOS PARA A CORRETA DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS.
RESPONSÁVEL PELA ADOÇÃO DAS AÇÕES PREVENTIVAS:	ENGENHEIRO/FISCAL DE OBRA (DA CONTRATANTE) E ENGENHEIRO RESPONSÁVEL (DA CONTRATADA).
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA QUE DEVEM SER ADOTADAS QUANDO CONCRETIZADO O RISCO:	REALIZAR LIMPEZA E REMEDIAÇÃO IMEDIATA DA ÁREA AFETADA E CUMPRIR COM AS EXIGÊNCIAS LEGAIS DE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO
ARAGUAIA

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO DE
CONTRATAÇÕES



COMPENSAÇÃO AMBIENTAL –
conforme o caso.

**INDICAÇÃO DA EQUIPE/COMISSÃO RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO DA
CONTRATAÇÃO:**

Os membros foram designados, nomeados e empossados por meio da Portaria nº 413/2024-GAB/PMSDA, a seguir identificados:

Titular: Hudmac dos Santos Sousa. Matrícula: 154.

Suplente: Genilda Costa da Silva. Matrícula: 1404.

SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA – PA, 05 de Fevereiro de 2024.

HUDMAC DOS SANTOS SOUSA

Equipe de Planejamento/PMSDA

Portaria nº 413/2024-GAB/PMSDA.