



MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

FASE DE ANÁLISE:

- (X) Planejamento da contratação;
() Gestão do Contrato.

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA-PA.

RISCO 01

DESCRIÇÃO DO RISCO:	Inexecução total das atividades desejadas.
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA DO RISCO:	(X) Baixa () Média () Alta
IMPACTO DA EVENTUAL OCORRÊNCIA DO RISCO:	() Baixo () Médio (X) Alto
AÇÕES PREVENTIVAS QUE PODEM SER ADOTADAS:	Divulgação Ampla.
RESPONSÁVEL PELA ADOÇÃO DAS AÇÕES PREVENTIVAS:	Setor de Licitações/Contratações
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA QUE DEVEM SER ADOTADAS QUANDO CONCRETIZADO O RISCO:	Realização de outro procedimento de compra.

RISCO 02

DESCRIÇÃO DO RISCO:	Atraso na finalização do processo licitatório.
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA DO RISCO:	(X) Baixa () Média () Alta



IMPACTO DA EVENTUAL OCORRÊNCIA DO RISCO:	(X) Baixo () Médio () Alto
AÇÕES PREVENTIVAS QUE PODEM SER ADOTADAS:	Exigir documentação, no edital, comprobatória da habilitação da empresa para licitar e/ou contratar.
RESPONSÁVEL PELA ADOÇÃO DAS AÇÕES PREVENTIVAS:	Setor de Licitações/Contratações/Gestor Demandante
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA QUE DEVEM SER ADOTADAS QUANDO CONCRETIZADO O RISCO:	Desclassificar a empresa vencedora do processo e convocar a próxima empresa classificada.
RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO: 1. Raimundo Pinheiro dos Santos; 2. Eduardo Moraes Sanches;	

São Domingos do Araguaia – PA, 05 de fevereiro de 2024.

Raimundo Pinheiro dos Santos

RAIMUNDO PINHEIRO DOS SANTOS

Equipe de Planejamento/PMSDA
Portaria nº 413/2024-GAB/PMSDA.