



MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

FASE DE ANÁLISE:

(x) PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO.

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E.M.E.F BENTA ALVES DE OLIVEIRA.

RISCO 01

DESCRIÇÃO DO RISCO:

NÃO CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS PARA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS E INSTALAÇÕES.

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA DO RISCO:

BAIXA

MÉDIA

ALTA

IMPACTO DA EVENTUAL OCORRÊNCIA DO RISCO:

BAIXA

MÉDIA

ALTA

AÇÕES PREVENTIVAS QUE PODEM SER ADOTADAS:

CONTRATAR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS PARA GARANTIR O CUMPRIMENTO DAS NORMAS TÉCNICAS E REALIZAR REVISÕES REGULARES DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA

RESPONSÁVEL PELA ADOÇÃO DAS AÇÕES PREVENTIVAS:

ENGENHEIRO/FISCAL DE OBRA (DA CONTRATANTE) E ENGENHEIRO RESPONSÁVEL (DA CONTRATADA).

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA QUE DEVEM SER ADOTADAS QUANDO CONCRETIZADO O RISCO:

PARALISAÇÃO TEMPORÁRIA DA OBRA PARA CORREÇÃO DAS NÃO CONFORMIDADES E REVISÃO DO PROJETO COM O APOIO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DA PREFEITURA.



RISCO 02	
DESCRIÇÃO DO RISCO:	ACIDENTES DE TRABALHO DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA DEVIDO A CONDIÇÕES INSEGURAS NO CANTEIRO DE OBRAS.
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA DO RISCO:	BAIXA
	MÉDIA
	ALTA
IMPACTO DA EVENTUAL OCORRÊNCIA DO RISCO:	BAIXA
	MÉDIA
	ALTA
AÇÕES PREVENTIVAS QUE PODEM SER ADOTADAS:	IMPLEMENTAR MEDIDAS DE SEGURANÇA OCUPACIONAL, COMO TREINAMENTO ADEQUADO, USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS) E INSPEÇÕES REGULARES DO CANTEIRO DE OBRAS.
RESPONSÁVEL PELA ADOÇÃO DAS AÇÕES PREVENTIVAS:	ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO DA CONTRATADA.
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA QUE DEVEM SER ADOTADAS QUANDO CONCRETIZADO O RISCO:	PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICA IMEDIATA AOS TRABALHADORES FERIDOS E INVESTIGAR AS CAUSAS DO ACIDENTE PARA EVITAR RECORRÊNCIAS.
RISCO 03	
DESCRIÇÃO DO RISCO:	NÃO CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO E DO EDITAL DE CONTRATAÇÃO.
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA DO RISCO:	BAIXA
	MÉDIA
	ALTA
IMPACTO DA EVENTUAL OCORRÊNCIA DO RISCO:	BAIXA
	MÉDIA
	ALTA



AÇÕES PREVENTIVAS QUE PODEM SER ADOTADAS:	REALIZAR INSPEÇÕES REGULARES DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA PARA GARANTIR A CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES. IMPLEMENTAR UM SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE.
RESPONSÁVEL PELA ADOÇÃO DAS AÇÕES PREVENTIVAS:	ENGENHEIRO/FISCAL DE OBRA (DA CONTRATANTE) E ENGENHEIRO RESPONSÁVEL (DA CONTRATADA).
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA QUE DEVEM SER ADOTADAS QUANDO CONCRETIZADO O RISCO:	REALIZAR CORREÇÕES IMEDIATAS E REVISÕES NO PROJETO, SE NECESSÁRIO, PARA GARANTIR A CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES.
RISCO 04	
DESCRIÇÃO DO RISCO:	IMPACTOS NEGATIVOS NO MEIO AMBIENTE DEVIDO AO DESCARTE INADEQUADO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO.
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA DO RISCO:	BAIXA
	MÉDIA
	ALTA
IMPACTO DA EVENTUAL OCORRÊNCIA DO RISCO:	BAIXA
	MÉDIA
	ALTA
AÇÕES PREVENTIVAS QUE PODEM SER ADOTADAS:	DESENVOLVER UM PLANO DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ALOCAR A EQUIPE DE COLETA DE RESÍDUOS PARA A CORRETA DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS.
RESPONSÁVEL PELA ADOÇÃO DAS AÇÕES PREVENTIVAS:	ENGENHEIRO/FISCAL DE OBRA (DA CONTRATANTE) E ENGENHEIRO RESPONSÁVEL (DA CONTRATADA).
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA QUE DEVEM SER ADOTADAS QUANDO CONCRETIZADO O RISCO:	REALIZAR LIMPEZA E REMEDIAÇÃO IMEDIATA DA ÁREA AFETADA E CUMPRIR COM AS EXIGÊNCIAS LEGAIS DE



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
CNPJ 83.211.391/0001-10
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO



	COMPENSAÇÃO AMBIENTAL – <i>conforme o caso.</i>
INDICAÇÃO DA EQUIPE/COMISSÃO RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO: Os membros foram designados, nomeados e empossados por meio da Portaria nº 413/2024-GAB/PMSDA, a seguir identificados: Titular: Hudmac dos Santos Sousa. Matrícula: 154. Suplente: Genilda Costa da Silva. Matrícula: 1404.	

SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA – PA, 06 de Agosto de 2025.

HUDMAC DOS SANTOS SOUSA
Equipe de Planejamento/PMSDA
Portaria nº 413/2024-GAB/PMSDA.