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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CÓDIGO REVISÃO ENDEREÇO EMPREENDIMENTO
A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24
1. PONTE SOBRE O RIO GAMELEIRA (20 M)  1.232.936,03 % Período: 15,34% 17,41% 17,41% 17,41% 17,41% 15,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINÁRES  265.082,77 % Período: 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.2. LIMPEZA E TERRAPLENAGEM  56.616,40 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.3. ESTRUTURAS  858.417,07 % Período: 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

1.4. COMPLEMENTÁRES  52.819,79 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2. PONTE SOBRE O RIO TAURIZINHO (30M)  1.481.895,40 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 12,76% 18,68% 18,68% 18,68% 18,68%

2.1. SERVIÇOS PRELIMINÁRES  265.082,77 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00%

2.2. LIMPEZA E TERRAPLENAGEM  56.616,40 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.3. ESTRUTURAS  1.107.376,44 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

2.4. COMPLEMENTÁRES  52.819,79 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 6,97% 7,90% 7,90% 7,90% 7,90% 6,83% 6,97% 10,20% 10,20% 10,20% 10,20%
Repasse: 181.591,47 206.020,10 206.020,10 206.020,09 206.020,10 177.946,73 181.591,47 265.770,35 265.770,34 265.770,35 265.770,34 

Período: Contrapartida: 7.566,31 8.584,17 8.584,17 8.584,17 8.584,17 7.414,45 7.566,31 11.073,77 11.073,76 11.073,77 11.073,76 
Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 189.157,79 214.604,26 214.604,27 214.604,27 214.604,27 185.361,17 189.157,79 276.844,11 276.844,11 276.844,11 276.844,11 
%: 6,97% 14,87% 22,78% 30,68% 38,59% 45,41% 52,38% 62,58% 72,78% 82,97% 93,17%

Repasse: 181.591,47 387.611,57 593.631,67 799.651,76 1.005.671,86 1.183.618,59 1.365.210,06 1.630.980,41 1.896.750,75 2.162.521,10 2.428.291,44 
Acumulado: Contrapartida: 7.566,31 16.150,48 24.734,65 33.318,82 41.902,99 49.317,44 56.883,75 67.957,52 79.031,28 90.105,05 101.178,81 

Outros: - - - - - - - - - - - 
Investimento: 189.157,79 403.762,05 618.366,32 832.970,59 1.047.574,86 1.232.936,03 1.422.093,82 1.698.937,93 1.975.782,04 2.252.626,15 2.529.470,26 

Local Responsável Técnico
Nome: ADRIELY SILVA LIMA
CREA/CAU: 1519334354

Data ART/RRT: 
quinta-feira, 14 de setembro de 2023

 Valor (R$) Parcelas:

ZONA RURAL CONSTRUÇÃO DE 2 PONTSE MISTAS RURAIS 

SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA

SDA.234

Total:    R$ 2.714.831,43

Item Descrição
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1. PONTE SOBRE O RIO GAMELEIRA (20 M)  1.232.936,03 % Período:

1.1. SERVIÇOS PRELIMINÁRES  265.082,77 % Período:

1.2. LIMPEZA E TERRAPLENAGEM  56.616,40 % Período:

1.3. ESTRUTURAS  858.417,07 % Período:

1.4. COMPLEMENTÁRES  52.819,79 % Período:

2. PONTE SOBRE O RIO TAURIZINHO (30M)  1.481.895,40 % Período:

2.1. SERVIÇOS PRELIMINÁRES  265.082,77 % Período:

2.2. LIMPEZA E TERRAPLENAGEM  56.616,40 % Período:

2.3. ESTRUTURAS  1.107.376,44 % Período:

2.4. COMPLEMENTÁRES  52.819,79 % Período:

%:
Repasse:

Período: Contrapartida:
Outros:

Investimento:
%:

Repasse:
Acumulado: Contrapartida:

Outros:
Investimento:

Local

Data
quinta-feira, 14 de setembro de 2023

 Valor (R$) Parcelas:

ZONA RURAL

SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA

SDA.234

Total:    R$ 2.714.831,43

Item Descrição
12

12/24
0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

12,51%

50,00%
50,00%
0,00%

0,00%

100,00%
100,00%

6,83%
177.946,73 

7.414,45 
- 

185.361,17 
100,00%

2.606.238,17 
108.593,26 

- 
2.714.831,43 
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