

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA**



CÓDIGO SDA.011	REVISÃO A	ENDEREÇO PRAÇA FREI GIL - CENTRO	EMPREENDIMENTO CONTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA FREI GIL	DESCRIÇÃO DO LOTE CONTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA FREI GIL
--------------------------	---------------------	--	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23
1.	SERVIÇOS TRANSVERSAIS	94.580,66	% Período:	100,00%										
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINÁRES	1.304,88	% Período:	100,00%										
1.2.	CANTEIRO DE OBRAS	93.275,78	% Período:	100,00%										
2.	QUIOSQUES	185.697,93	% Período:	16,90%	32,92%	50,19%								
2.1.	ESTRUTURA	31.379,02	% Período:	100,00%										
2.2.	VEDAÇÃO E FECHAMENTOS	32.247,28	% Período:		100,00%									
2.3.	ESQUADRIAS	7.882,00	% Período:		100,00%									
2.4.	REVESTIMENTOS	65.163,93	% Período:			100,00%								
2.5.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	21.561,03	% Período:			100,00%								
2.6.	BANCADAS LOUÇAS E METAIS	6.468,24	% Período:			100,00%								
2.7.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	20.996,43	% Período:		100,00%									
3.	URBANISMO	504.224,38	% Período:		31,67%	28,97%	39,36%							
3.1.	Paisagismo	286.348,59	% Período:		40,00%	30,00%	30,00%							
3.2.	Passeios	150.472,81	% Período:		30,00%	40,00%	30,00%							
3.3.	Mobiliário	67.402,98	% Período:				100,00%							
4.	ELÉTRICO	119.837,42	% Período:			70,00%	30,00%							
4.1.	Elétrico	119.837,42	% Período:			70,00%	30,00%							
Total: R\$ 904.340,39				%:	13,93%	24,42%	35,74%	25,92%						
Período:	Repasso:	125.355,14		219.747,22	321.622,02	233.275,62								
	Contrapartida:	604,54		1.059,77	1.551,07	1.125,01								
	Outros:	-		-	-	-								
	Investimento:	125.959,68		220.806,99	323.173,09	234.400,63								
Acumulado:	%:	13,93%		38,34%	74,08%	100,00%								
	Repasso:	125.355,14		345.102,36	666.724,38	900.000,00								
	Contrapartida:	604,54		1.664,31	3.215,38	4.340,39								
	Investimento:	125.959,68		346.766,67	669.939,76	904.340,39								

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA**



CÓDIGO SDA.011	REVISÃO A	ENDEREÇO PRAÇA FREI GIL - CENTRO	EMPREENDIMENTO CONTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA FREI GIL	DESCRIÇÃO DO LOTE CONTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA FREI GIL
--------------------------	---------------------	--	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23

SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA / PA

Local

sexta-feira, 10 de junho de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: ADRIELY LIMA DA SILVA

CREA/CAU: 1519334354

ART/RRT: