

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA



CÓDIGO DAS.004	REVISÃO 1	ENDEREÇO ZONA RURAL	EMPREENDIMENTO ALUGUEL DE MÁQUINAS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	DESCRIÇÃO DO LOTE ALUGUEL DE MÁQUINAS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS
-----------------------	------------------	----------------------------	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
				12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22			
1.	SERVIÇOS TRANSVERSAIS	6.173,79	% Período:	100,00%													
1.1.	Serviços Transversais	6.173,79	% Período:	100,00%													
2.	SERVIÇOS COM MÁQUINA	2.408.184,98	% Período:	32,77%	33,55%	33,67%											
2.1.	Vicinal Bom Jesus - 18+081 km	303.829,27	% Período:	100,00%													
2.2.	Vicinal São Benedito - 16+527 km	277.713,08	% Período:	100,00%													
2.3.	Vicinal Agua Fria - 24+717 km	415.332,72	% Período:	50,00%	50,00%												
2.4.	Vicinal Patoá - 17+167 km	288.470,28	% Período:		100,00%												
2.5.	Vicinal Brasil Espanha - 9+036	151.836,46	% Período:		100,00%												
2.6.	Vicinal Belo Horizonte I - 19+051 km	320.130,21	% Período:		50,00%	50,00%											
2.7.	Vicinal Belo Horizonte II - 19+051 km	194.584,94	% Período:			100,00%											
2.8.	Ramal Belo Horizonte I - 3+803 km	63.902,66	% Período:			100,00%											
2.9.	Ramal Belo Horizonte II - 3+387 km	56.916,00	% Período:			100,00%											
2.10.	Vicinal Ubá - 10+792 km	181.344,70	% Período:			100,00%											
2.11.	Ramal Ubá I- 4+552 km	76.488,59	% Período:			100,00%											
2.12.	Ramal Ubá II- 4+620 km	77.636,07	% Período:			100,00%											
Total: R\$ 2.414.358,77				%:	32,94%	33,47%	33,59%										
				Período:	Repasse:	763.567,20	775.716,67	778.500,54									
				Contrapartida:	31.815,30	32.321,53	32.437,53										
				Outros:	-	-	-										
				Investimento:	795.382,50	808.038,21	810.938,06										
				Acumulado:	%:	32,94%	66,41%	100,00%									
				Repasse:	763.567,20	1.539.283,87	2.317.784,41										
				Contrapartida:	31.815,30	64.136,83	96.574,36										
				Investimento:	795.382,50	1.603.420,71	2.414.358,77										

SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
Local

quarta-feira, 22 de junho de 2022

PMV3.0.4

Responsável Técnico
Nome: ADRIELY LIMA DA SILVA
CREA/CAU: 1519334354