



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO  
ARAGUAIA

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO



### MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

#### FASE DE ANÁLISE:

( X ) Planejamento da contratação;

( ) Gestão do Contrato.

**OBJETO DA CONTRATAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO**

#### RISCO 01

<b>DESCRIÇÃO DO RISCO:</b>	Inexecução total das atividades desejadas.
<b>PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA DO RISCO:</b>	( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
<b>IMPACTO DA EVENTUAL OCORRÊNCIA DO RISCO:</b>	( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto
<b>AÇÕES PREVENTIVAS QUE PODEM SER ADOTADAS:</b>	Divulgação Ampla.
<b>RESPONSÁVEL PELA ADOÇÃO DAS AÇÕES PREVENTIVAS:</b>	Setor de Licitações/Contratações
<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA QUE DEVEM SER ADOTADAS QUANDO CONCRETIZADO O RISCO:</b>	Realização de outro procedimento de compra.

#### RISCO 02

<b>DESCRIÇÃO DO RISCO:</b>	Atraso na finalização do processo licitatório.
<b>PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA DO RISCO:</b>	( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO  
ARAGUAIA

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO



<b>IMPACTO DA EVENTUAL OCORRÊNCIA DO RISCO:</b>	( X ) Baixo ( ) Médio ( ) Alto
<b>AÇÕES PREVENTIVAS QUE PODEM SER ADOTADAS:</b>	Exigir documentação, no edital, comprobatória da habilitação da empresa para licitar e/ou contratar.
<b>RESPONSÁVEL PELA ADOÇÃO DAS AÇÕES PREVENTIVAS:</b>	Setor de Licitações/Contratações/Gestor Demandante
<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA QUE DEVEM SER ADOTADAS QUANDO CONCRETIZADO O RISCO:</b>	Desclassificar a empresa vencedora do processo e convocar a próxima empresa classificada.
<b>RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO:</b> Rosangela de Sousa Barros. <b>Matrícula:</b> 1257; Neudilan de Souza Bezerra. <b>Matrícula:</b> 2019.	

São Domingos do Araguaia – PA, 24 de abril de 2024.

**ROSANGELA DE SOUSA BARROS**

Equipe de Planejamento – Secretaria Municipal de Ambiente  
Portaria/Decreto de Nomeação nº 415/2024-GAB/PMSDA