

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA



<b>CÓDIGO</b> SDA.234	<b>REVISÃO</b> A	<b>ENDEREÇO</b> AV. ACRISIO SANTOS S/N	<b>EMPREENDIMENTO</b> CONTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE
--------------------------	---------------------	-------------------------------------------	----------------------------------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24
1.	SERVIÇOS TRANSVERSAIS	25.237,24	% Período:	90,00%			10,00%							
2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	31.322,12	% Período:	3,85%	67,28%	28,49%	0,38%							
3.	LIMPEZA, TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO	38.193,47	% Período:	50,00%	50,00%									
4.	DRENAGEM	83.178,88	% Período:		100,00%									
5.	URBANIZAÇÃO	786.226,70	% Período:		80,00%	20,00%								
6.	SERVIÇOS COMPLEMENTÁRES	152.348,52	% Período:			100,00%								
7.	FINALIZAÇÃO	1.613,66	% Período:				100,00%							
<b>Total: R\$ 1.118.120,59</b>				%:	3,85%	67,29%	28,49%	0,38%						
Período:	Repasso:	41.295,51	722.237,27	305.776,83	4.086,16									
	Contrapartida:	1.720,65	30.093,22	12.740,70	170,25									
	Outros:	-	-	-	-									
	<b>Investimento:</b>	<b>43.016,15</b>	<b>752.330,50</b>	<b>318.517,53</b>	<b>4.256,41</b>									
Acumulado:	%:	3,85%	71,13%	99,62%	100,00%									
	Repasso:	41.295,51	763.532,78	1.069.309,61	1.073.395,77									
	Contrapartida:	1.720,65	31.813,87	44.554,57	44.724,82									
	<b>Investimento:</b>	<b>43.016,15</b>	<b>795.346,65</b>	<b>1.113.864,18</b>	<b>1.118.120,59</b>									

SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA  
Local

quarta-feira, 18 de outubro de 2023  
Data

Responsável Técnico  
Nome: ADRIELY SILVA LIMA  
CREA/CAU: 1519334354  
ART/RRT: