



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Base para Licitação

CÓDIGO SDA.234	REVISÃO A	EMPREENDIMENTO REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA BIBLIA	ENDEREÇO: AV. DUQUE DE CAXIAS, S/N - CENTRO
-------------------	--------------	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25
1	SERVIÇOS TRANSVERSAIS	56.892,63	% Período	90,00%		10,00%									
			R\$ Período	51.203,37	-	5.689,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	URBANIZAÇÃO	89.391,32	% Período	30,00%	40,00%	30,00%									
			R\$ Período	26.817,40	35.756,53	26.817,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	PONTO DE MOTOTAXI	63.720,90	% Período	10,00%	70,00%	20,00%									
			R\$ Período	6.372,09	44.604,63	12.744,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ELETRÍCO	16.619,94	% Período		10,00%	90,00%									
			R\$ Período	-	1.661,99	14.957,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	FINALIZAÇÃO E ENTREGA	1.650,19	% Período			100,00%									
			R\$ Período	-	-	1.650,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL:</b>		<b>R\$ 228.274,98</b>													
Período:	%		36,97%	35,93%	27,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Repasso:		81.017,14	78.742,23	59.384,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida (4%):		3.375,71	3.280,93	2.474,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	<b>Investimentos:</b>		<b>84.392,85</b>	<b>82.023,15</b>	<b>61.858,98</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	%		36,97%	72,90%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Repasso:		81.017,14	159.759,36	219.143,98	219.143,98	219.143,98	219.143,98	219.143,98	219.143,98	219.143,98	219.143,98	219.143,98	219.143,98	219.143,98
Acumulado:	Contrapartida (4%):		3.375,71	6.656,64	9.131,00	9.131,00	9.131,00	9.131,00	9.131,00	9.131,00	9.131,00	9.131,00	9.131,00	9.131,00	9.131,00
	<b>Investimentos:</b>		<b>84.392,85</b>	<b>166.416,01</b>	<b>228.274,98</b>	<b>228.274,98</b>	<b>228.274,98</b>	<b>228.274,98</b>	<b>228.274,98</b>	<b>228.274,98</b>	<b>228.274,98</b>	<b>228.274,98</b>	<b>228.274,98</b>	<b>228.274,98</b>	<b>228.274,98</b>

SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA

Local

segunda-feira, 19 de agosto de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: CLAUDIO EDUARDO BARBOSA CUNHA

CREA: 917653PA

ART: PA20230976790