



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO
ARAGUAIA

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO DE
CONTRATAÇÕES



MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

FASE DE ANÁLISE:

(x) PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO.

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA – PA, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 41/2024-SEOP, FIRMADO JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP.

RISCO 01

DESCRIÇÃO DO RISCO:	NÃO CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS PARA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS E INSTALAÇÕES.
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA DO RISCO:	BAIXA
	MÉDIA
	ALTA
IMPACTO DA EVENTUAL OCORRÊNCIA DO RISCO:	BAIXA
	MÉDIA
	ALTA
AÇÕES PREVENTIVAS QUE PODEM SER ADOTADAS:	CONTRATAR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS PARA GARANTIR O CUMPRIMENTO DAS NORMAS TÉCNICAS E REALIZAR REVISÕES REGULARES DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA
RESPONSÁVEL PELA ADOÇÃO DAS AÇÕES PREVENTIVAS:	ENGENHEIRO/FISCAL DE OBRA (DA CONTRATANTE) E ENGENHEIRO RESPONSÁVEL (DA CONTRATADA).
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA QUE DEVEM SER ADOTADAS QUANDO CONCRETIZADO O RISCO:	PARALISAÇÃO TEMPORÁRIA DA OBRA PARA CORREÇÃO DAS NÃO CONFORMIDADES E REVISÃO DO PROJETO COM O APOIO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DA PREFEITURA.




PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO
ARAGUAIA

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO DE
CONTRATAÇÕES



RISCO 02	
DESCRIÇÃO DO RISCO:	ACIDENTES DE TRABALHO DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA DEVIDO A CONDIÇÕES INSEGURAS NO CANTEIRO DE OBRAS.
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA DO RISCO:	BAIXA
	MÉDIA
	ALTA
IMPACTO DA EVENTUAL OCORRÊNCIA DO RISCO:	BAIXA
	MÉDIA
	ALTA
AÇÕES PREVENTIVAS QUE PODEM SER ADOTADAS:	IMPLEMENTAR MEDIDAS DE SEGURANÇA OCUPACIONAL, COMO TREINAMENTO ADEQUADO, USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS) E INSPEÇÕES REGULARES DO CANTEIRO DE OBRAS.
RESPONSÁVEL PELA ADOÇÃO DAS AÇÕES PREVENTIVAS:	ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO DA CONTRATADA.
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA QUE DEVEM SER ADOTADAS QUANDO CONCRETIZADO O RISCO:	PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICA IMEDIATA AOS TRABALHADORES FERIDOS E INVESTIGAR AS CAUSAS DO ACIDENTE PARA EVITAR RECORRÊNCIAS.
RISCO 03	
DESCRIÇÃO DO RISCO:	NÃO CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO E DO EDITAL DE CONTRATAÇÃO.
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA DO RISCO:	BAIXA
	MÉDIA
	ALTA
IMPACTO DA EVENTUAL OCORRÊNCIA DO RISCO:	BAIXA
	MÉDIA
	ALTA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO
ARAGUAIA

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO DE
CONTRATAÇÕES



AÇÕES PREVENTIVAS QUE PODEM SER ADOTADAS:	REALIZAR INSPEÇÕES REGULARES DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA PARA GARANTIR A CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES. IMPLEMENTAR UM SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE.
RESPONSÁVEL PELA ADOÇÃO DAS AÇÕES PREVENTIVAS:	ENGENHEIRO/FISCAL DE OBRA (DA CONTRATANTE) E ENGENHEIRO RESPONSÁVEL (DA CONTRATADA).
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA QUE DEVEM SER ADOTADAS QUANDO CONCRETIZADO O RISCO:	REALIZAR CORREÇÕES IMEDIATAS E REVISÕES NO PROJETO, SE NECESSÁRIO, PARA GARANTIR A CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES.
RISCO 04	
DESCRIÇÃO DO RISCO:	IMPACTOS NEGATIVOS NO MEIO AMBIENTE DEVIDO AO DESCARTE INADEQUADO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO.
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA DO RISCO:	BAIXA
	MÉDIA
	ALTA
IMPACTO DA EVENTUAL OCORRÊNCIA DO RISCO:	BAIXA
	MÉDIA
	ALTA
AÇÕES PREVENTIVAS QUE PODEM SER ADOTADAS:	DESENVOLVER UM PLANO DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ALOCAR A EQUIPE DE COLETA DE RESÍDUOS PARA A CORRETA DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS.
RESPONSÁVEL PELA ADOÇÃO DAS AÇÕES PREVENTIVAS:	ENGENHEIRO/FISCAL DE OBRA (DA CONTRATANTE) E ENGENHEIRO RESPONSÁVEL (DA CONTRATADA).
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA QUE DEVEM SER ADOTADAS QUANDO CONCRETIZADO O RISCO:	REALIZAR LIMPEZA E REMEDIAÇÃO IMEDIATA DA ÁREA AFETADA E CUMPRIR COM AS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO
ARAGUAIA

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO DE
CONTRATAÇÕES



EXIGÊNCIAS LEGAIS DE
COMPENSAÇÃO AMBIENTAL –
conforme o caso.

**INDICAÇÃO DA EQUIPE/COMISSÃO RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO DA
CONTRATAÇÃO:**

Os membros foram designados, nomeados e empossados por meio da Portaria nº 413/2024-GAB/PMSDA, a seguir identificados:

1. Prefeitura Municipal e Secretarias vinculadas:

Titular: Elizama Silva dos Santos Lima. Matrícula: 40566.

Suplente: Eduardo Moraes Sanches. Matrícula: 36722.

SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA – PA, 22 e Agosto de 2024.

Elizama Silva dos Santos Lima.

ELIZAMA SILVA DOS SANTOS LIMA

Equipe de Planejamento/PMSDA

Portaria nº 413/2024-GAB/PMSDA.