



PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Base para Licitação

CÓDIGO SDA.253	REVISÃO A	EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO DA ESCOLA BENTA ALVES	ENDEREÇO: PRAÇA N.S. DE FÁTIMA - VILA BRAGA
--------------------------	---------------------	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	
1	SERVIÇOS TRANSVERSAIS	48.783,78	% Período	100,00%												
			R\$ Período	48.783,78												
2	ESTRUTURA	97.585,00	% Período	100,00%												
			R\$ Período	97.585,00												
3	VEDAÇÃO	57.471,11	% Período	30,00%	70,00%											
			R\$ Período	17.241,33	40.229,78											
4	ACABAMENTOS	30.610,48	% Período		100,00%											
			R\$ Período		30.610,48	-										
5	ESQUADRIAS	15.222,56	% Período		100,00%											
			R\$ Período		15.222,56											
6	SISTEMAS	63.456,52	% Período		100,00%											
			R\$ Período		63.456,52											
TOTAL:				R\$ 313.129,45												
					%	52,25%	47,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				Período:	Repasso:	163.610,11	149.519,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Contrapartida (4%):	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Investimentos:	163.610,11	149.519,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Acumulado:	%	52,25%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
					Repasso:	163.610,11	313.129,45	313.129,45	313.129,45	313.129,45	313.129,45	313.129,45	313.129,45	313.129,45	313.129,45	313.129,45
					Contrapartida (4%):	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Investimentos:	163.610,11	313.129,45	313.129,45	313.129,45	313.129,45	313.129,45	313.129,45	313.129,45	313.129,45	313.129,45	313.129,45

SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA

Local

segunda-feira, 28 de julho de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: CLAUDIO EDUARDO BARBOSA CUNHA

CREA: 2618350774

ART: PA20251367252