



PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA



CRNOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Base para Licitação

CÓDIGO SDA.2613	REVISÃO A	EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO DA ESCOLA BENTA ALVES	ENDEREÇO: VILA BRAGA
--------------------	--------------	---	-------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 out/26	2 nov/26	3 dez/26	4 jan/27	5 fev/27	6 mar/27	7 abr/27	8 mai/27	9 jun/27	10 jul/27	11 ago/27	12 set/27
1	SERVIÇOS TRANSVERSAIS	23.238,93	% Período	100,00%											
			R\$ Período	23.238,93											
2	REFORMA DA SALA DE INFORMÁTICA	29.115,88	% Período	100,00%											
			R\$ Período	29.115,88											
3	REFORMA DA SALA DA COZINHA	32.258,31	% Período	100,00%											
			R\$ Período	32.258,31											
4	REFORMA DO BANHEIRO	112.440,48	% Período	80,00%	20,00%										
			R\$ Período	89.952,38	22.488,10										
5	AMPLIAÇÃO	637.150,90	% Período		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%							
			R\$ Período		159.287,73	159.287,73	159.287,73	159.287,73							
TOTAL:		R\$ 834.204,50													
Período:	%			20,93%	21,79%	19,09%	19,09%	19,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Repass:			174.565,50	181.775,82	159.287,73	159.287,73	159.287,73	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida (%):			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	Investimentos:			174.565,50	181.775,82	159.287,73	159.287,73	159.287,73	-	-	-	-	-	-	-
	%			20,93%	42,72%	61,81%	80,91%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Repass:			174.565,50	356.341,33	515.629,05	674.916,78	834.204,50	834.204,50	834.204,50	834.204,50	834.204,50	834.204,50	834.204,50	834.204,50
	Contrapartida (%):			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimentos:			174.565,50	356.341,33	515.629,05	674.916,78	834.204,50	834.204,50	834.204,50	834.204,50	834.204,50	834.204,50	834.204,50	834.204,50

SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA

Local

quinta-feira, 13 de agosto de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: CLAUDIO EDUARDO BARBOSA CUNHA

CREA: 2618350774

ART: PA20261578748