

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA



CÓDIGO SDA.100	REVISÃO A	ENDEREÇO ZONA RURAL	EMPREENHIMENTO CONSTRUÇÃO DE PONTES	DESCRIÇÃO DO LOTE PONTE PA-CACAU
--------------------------	---------------------	-------------------------------	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22
1.	SDA.103 - PONTE NO PA CACAU	1.168.360,29	% Período:	19,65%	39,39%	40,96%								
1.1.	SERVIÇOS TRANSVERSAIS	166.226,59	% Período:	46,73%	26,63%	26,64%								
1.2.	REMOÇÃO, LIMPEZA E TERRAPLENAGEM	52.059,40	% Período:	85,83%	14,17%									
1.3.	ESTRUTURA	924.182,41	% Período:	11,60%	44,21%	44,19%								
1.4.	COMPLEMENTARES	25.891,89	% Período:			100,00%								
2.	-	-	% Período:											
3.	-	-	% Período:				37,21%	20,93%	20,93%	20,93%				
4.	-	-	% Período:				83,87%	16,13%						
5.	-	-	% Período:				15,90%	40,58%	28,93%	14,59%				
6.	-	-	% Período:							100,00%				
7.	-	-	% Período:							100,00%				
8.	-	-	% Período:								62,10%	37,90%		
9.	-	-	% Período:								84,56%	15,44%		
10.	-	-	% Período:								41,51%	58,49%		
			% Período:										100,00%	
Total: R\$ 1.168.360,29				%:	19,65%	39,39%	40,96%							
Período:	Repasse:	220.382,81		441.815,04	459.428,03									
	Contrapartida:	9.182,62		18.408,96	19.142,83									
	Outros:	-		-	-									
	Investimento:	229.565,43		460.224,00	478.570,86									
Acumulado:	%:	19,65%		59,04%	100,00%									
	Repasse:	220.382,81		662.197,85	1.121.625,88									
	Contrapartida:	9.182,62		27.591,58	46.734,41									
	Outros:	-		-	-									
	Investimento:	229.565,43		689.789,43	1.168.360,29									

SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA / PA
Local

segunda-feira, 22 de março de 2021

Responsável Técnico
Nome: ADRIELY LIMA DA SILVA
CREA/CAU: 1519334354

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA**



CÓDIGO SDA.100	REVISÃO A	ENDEREÇO ZONA RURAL	EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PONTES	DESCRIÇÃO DO LOTE PONTE PA-CACAU
--------------------------	---------------------	-------------------------------	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Data				07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22

ART/RRT: