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TERMO DE REFERENCIA PARA OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 034/2026-SEPLAN.
DEMANDANTE

Demandante: Municipio de Sdo Domingos do Araguaia por intermédio do Fundo de Desenvolvimento da Educacao
Basica- FUNDEB.

Responsavel: Roberto Carlos de Oliveira dos Santos
Portaria de Nomeagéao n° 565/2025-GAB/PMSDA
1. OBJETO:

1.1. O presente Termo de Referéncia, tem por objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
22 ETAPA DE AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL: E.M.E.F BENTA
ALVES DE OLIVEIRA.

2. DA JUSTIFICATIVA:

A Escola Municipal de Ensino Fundamenta Benta Alves de Oliveira, localizada no nucleo urbano da cidade, desempenha
um papel crucial na formagdo das criancas da comunidade, oferecendo um espaco dedicado ao aprendizado e ao
desenvolvimento. No entanto, a escola se encontra em um estado que demanda reformas urgentes para adequar suas
instalacdes as exigéncias de seguranca e funcionalidade necessarias.

NECESSIDADE DA CONTRATACAO

A 22 etapa da ampliacdo da Escola Municipal de Ensino Fundamental Benta Alves de Oliveira justifica-se pela
necessidade de adequacdo da infraestrutura educacional a crescente demanda por vagas no ambito da rede
publica municipal. O aumento populacional da regido, aliado a obrigatoriedade constitucional e legal de oferta
do ensino fundamental, impde ao Poder Publico o dever de garantir condi¢cbes adequadas para 0 acesso, a
permanéncia e 0 sucesso escolar dos estudantes, em consonancia com a Constituicdo Federal de 1988, a Lei
de Diretrizes e Bases da Educacdo Nacional — LDB (Lei n°® 9.394/1996) e o Plano Nacional de Educacéo —
PNE (Lei n° 13.005/2014).

Atualmente, a unidade escolar apresenta limitacdes fisicas que comprometem o pleno desenvolvimento das
atividades pedagogicas, resultando em restri¢cGes a oferta de turmas e a utilizacao de espagos adequados para
0 processo de ensino-aprendizagem. A ampliagdo projetada visa ndo apenas a criacdo de novas salas de aula,
mas também a disponibilizacdo de ambientes destinados a atividades pedagdgicas complementares, praticas
esportivas, culturais e de convivéncia, assegurando condi¢Ges mais adequadas para o desenvolvimento integral
dos alunos.

Ademais, a medida proporcionard melhores condi¢Ges de trabalho aos profissionais da educacéo, favorecendo
a implementacao de metodologias ativas e inovadoras, alinhadas as diretrizes curriculares nacionais.

Rua Acrisio Santos, s/n Bairro Centro Sdo Domingos do Araguaia-PA CEP 68.520-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUA]A—’—
CNPJ: 31.379.366/0001-47
FUNDO MUNICIPAL DE GESTAODO FUNDEB

~

5Ao° DOMINGOS
DO ARAGUAIA

UM GOVERNO DE TODOS

GOVERNO DE

SAO DOMINGOS
DO ARAGUAIA

UM GOVERNO DE TODOS

SEMED

Secretaria Municipal
de Educagio

Dessa forma, a ampliagdo da unidade escolar configura-se como acgdo estratégica e necessaria para o
fortalecimento da rede municipal de ensino fundamental, garantindo a efetividade do direito a educacéo

publica, gratuita e de qualidade, bem como promovendo a equidade no atendimento as necessidades da
comunidade escolar.

BENEFICIOS ESPERADOS
A obra de ampliagdao na E.M.E.F Benta Alves de Oliveira proporcionara diversos beneficios, incluindo:

Melhoria das Instalacdes Educacionais: A escola reformada oferecerd um espago moderno e seguro, alinhado as
necessidades educacionais.

Promocio da Inclusao Educacional: Acessibilidade garantira que todas as criangas tenham a oportunidade de aprender
em um ambiente adequado, sem barreiras fisicas.

Fortalecimento da Comunidade Escolar: A escola tornara-se um local de referéncia, promovendo um ambiente
comunitario coeso e integrado.

Incentivo a Permanéncia Escolar: Ambientes mais agradaveis e funcionais contribuem para a motivagdo e satisfagdo
dos alunos e profissionais da educacio.

CONCLUSAO

Diante da relevancia da E.M.E.F Benta Alves de Oliveira para a comunidade escolar e dos desafios que suas instalagdes
atualmente impdem, justifica-se plenamente a contratagdo de uma empresa de engenharia especializada para executar a
ampliacdo necessaria. Esta iniciativa garantira um ambiente seguro e acessivel, promovendo a qualidade da educacdo e
o desenvolvimento integral das criangas.

3. DA DESCRICAO E CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO:

Composicao 001

MOBILIZAGAO OU DESMOBILIZAGAO DE CANTEIRO DE OBRAS UN 3.682,28 3767,12
CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST.
ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA
SINAPI 5626 ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN cHl 1 6697 6876
APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST.
ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA
SINAPI 5624 ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN cHe 4 25406 25585
APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO
MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE
SINAPI 5930 CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV- CHI DIURNO. AF_06/2014 cHl 16 840 8044
GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTENCIA STANDART
SINAPI 95873 ENTRE 250 E 260 KVA - CHI DIURNO. AF_12/2016 CHi 4 1360 1360
SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7 35,77 78,65
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7 75,66 26,88
N EXECUGAO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK-30, INCLUSIVE
Composicdo 002 IMPERMEABILIZACAO COM MASSA ASFELTICA M3 1.085,10 989,6
ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
SINAPI 104918 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 ke 1063 1436 1460
SINAPI 96535 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM o 1615 15208 15601
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024
CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA -
SINAPI 96556 LANGCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 M3 048 1.196.36 121651
SEDOP 30676 IMPERMEABILIZAGAO COM MASSA ASFALTICA PARA CONCRETO (2 DEMAOS) o 1615 4852 000
. EXECUGAO DE VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK-30,
Composicao 003 INCLUSIVE IMPERMEABILIZAGAO COM MASSA ASFELTICA M3 407559 334901
ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
SINAPI 104916 UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 ke »4 2 1
SINAPI 104918 ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA P 6 1436 1460
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
SINAPI 96536 BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024 M2 165 8008 8258
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CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30
SINAPI 96555 MPA, COM USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 1 1.018,17 1030,68
ACABAMENTO. AF_01/2024

IMPERMEABILIZAGAO COM MASSA ASFALTICA PARA CONCRETO (2 DEMAOS)

SEDOP 80676 M2 165 48,52 0,00
Composigéo 004 EXECUGAO DE PILARES EM CONCRETO ARMADO FCK-25 M3 3.365,30 3426,85
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
SINAPI 92759 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM KG 254 14,32 14,62
AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
SINAPI 92762 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - KG 346 10,79 10,87

MONTAGEM. AF_06/2022

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
SINAPI 92427 ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA M2 198 70,80 72,52
COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAGOES. AF_09/2020

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM USO DE BALDES -
SINAPI 103669 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 M3 ! 122640 124350

Composigédo 005 EXECUGAO DE VIGA FCK25 DE CINTAMENTO EM PE DIREITO SIMPLES M3 3.601,03 3663,08

ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
SINAPI 92759 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM KG 254 14,32 14,62
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
SINAPI 92761 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM KG 346 12,21 12,35
AF_06/2022

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
SINAPI 92479 GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA M2 198 79,14 80,73
PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES. AF_09/2020

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE

SINAPI 103682 LAJE COM BALDES EM EDIFICAGAO TERREA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO M3 1 1.247,86 1265,97
E ACABAMENTO. AF_02/2022
Composicao 006 EXEECUGAO DE PROJETOS COMPLEMENTARES M2 15,40 16,55
SINAPI 90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 01 26,68 28,09
SINAPI 2706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) H 01 127,30 137,42
Composigao 007 g:g:ADA DE MARMORE BRANCO POLIDO, DE 0,60 M DE LARGURA, M 717,22 721,38
PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2026
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2559656 25,66 26,88
SINAPI 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5484571 31,92 33,62
SINAPI 37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0585 117,49 117,49
BANCADA/ BANCA/ BALCAO/ TAMPO EM MARMORE BRANCO COMUM
SINAPI 11692 ! M2 1,005 601,42 601,42
POLIDO, LISO, ACABAMENTO RETO, E= *3* CM (SEM FUROS) |
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM
SINAPI 7568 ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA UN 6 104 104
PHILLIPS
SINAPI 4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,52272 34,48 34,48

3.1. A Disponibilidade orcamentéria é requisito determinante para que a contratacdo seja realizada;

3.2. A contratacdo da construcao dar-se-a por meio de licitagdo, do tipo menor preco global, de modo que o desconto
méaximo admitido por Lei seja aplicado em todos os itens da planilha orgamentaria;

3.3. Do mesmo modo, apesar da contratacdo ser do tipo menor preco, a empresa a ser contratada deve garantir a
exequibilidade dos precos propostos, conforme determinara o projeto bésico e edital de contratag&o;

3.4. Nos documentos de convocagdo (Edital/Termo de Referéncia) deverdo ser elucidadas todas as informacdes
necessarias para que a proponente contratada cumpra todas as suas obrigacoes, a exemplo:

3.4.1. Executar o contrato conforme especificagdes do Termo de Referéncia e de sua proposta, com a alocagdo
dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os
materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas
no Termo de Referéncia e na proposta;

3.4.2. Garantir qualidade do servigo prestado & Contratante, de modo a minimizar a necessidade de manutengdo
posterior a entrega do objeto do contrato e, consequentemente, desonerar o servico publico por recursos humanos
e materiais para retificagoes.
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3.5. Ndo obstante, para efeito da regularidade técnica, quanto aos atestados, importante ressaltar a necessidade de exigir
0s itens de maior relevancia e a visita técnica aos locais onde serdo realizados os servicos, de carater obrigatério, haja
vista a complexidade que envolva o objeto e o valor nele imputado.

4. DA FUNDAMENTACAO LEGAL:

4.1. A modalidade utilizada para a licitacdo serd Concorréncia, tipo Menor Preco, sob regime de empreitada global
em conformidade com a Lei n° 14.133/2021, Lei Complementar n® 123, de 14.12.2006, Lei Complementar n° 147, de
07.08.2014, Lei Complementar n® 155/2016, de 27.10.2016, Decreto Federal n® 11.317/2022, respectivas alteracoes,
demais normas pertinentes e pelas condicfes estabelecidas no presente Termo de Referéncia, Edital e respectivos
Anexos.

4.2. Os servicos serdo prestados na forma de execugdo indireta, em regime de empreitada global de material e méo de
obra sem prejuizo disposto nos artigos 46 e 92, da Lei n® 14.133/21.

5. DESCRICAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO:

5.1. A descricdo da solu¢gdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Estudos Técnicos
Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

6. DO LOCAL PARA EXECUCAO DOS SERVICOS:
6.1. Fica estabelecido que os servigos objeto desta licitagdo devera ser executados no seguinte endereco:

Prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamenta Benta Alves de Oliveira, Praga N.S. de Fatima - Vila Braga, S&o
Domingos do Araguaia-PA

6.2. O objeto devera ser executado nos locais indicados, cabendo a empresa contratada, o fornecimento de equipamentos,
ferramentas, materiais e m&o de obra necesséria a execugdo do objeto/obra, e, em conformidade com o respectivo Estudo
Técnico Preliminar, planilha quantitativa/orgamentaria e cronograma em anexos.

6.3. DAS OBRAS/SERVICOS A SEREM EXECUTADAS:

6.3.1. O planejamento das etapas do projeto abrange diversas categorias fundamentais que organizam e
estruturam as atividades de maneira eficiente. Essas etapas estdo divididas em cinco itens essenciais

Servicos Transversais;

Reforma da Sala de Informatica;
Reforma da Sala de Cozinha;
Reforma do banheiro;
Ampliacéo;

7. DA ESTIMATIVA DE CUSTOS:

7.1. O valor global m&ximo estimado desta Licitacdo é de R$ 834.204,50 (oitocentos e trinta e quatro mil, duzentos
e quatro reais e cinquenta centavos), conforme planilha orcamentaria.
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7.2. Cada concorrente devera computar, no prego que cotara todos os custos diretos e indiretos, inclusive os resultados
da incidéncia de quaisquer tributos, contribuicbes ou obrigacdes decorrentes das legislacdes trabalhista, fiscal e
previdenciaria a qual sujeita.

7.3. A Planilha Orcamentéria anexa visa possibilitar a avaliacdo do custo global da obra para o efeito de estimar-se o
valor do objeto em licitacdo, ndo vinculando as concorrentes, que poderdo adotar outros que respondam pela
competitividade e economicidade de sua proposta, atendido os fatores técnicos e critérios de julgamento estabelecidos
no ato convocatorio.

7.4. A estimativa foi elaborada com base nos valores consignados nas tabelas oficiais dos sistemas de orcamento de
obras e servicos de engenharia, a saber, o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcéo Civil
(SINAPI) com data-base de abril de 2026, e os valores da Secretaria de Estado de Obras e Planejamento (SEOP) de
marco de 2026, nos termos preconizados pelo Art. 23, 8 2°, inciso | da Lei n° 14.133/2021.

REFERENCIAS DOS DADOS:
e SINAPI: Abril de 2026.
e SEOP: Margo de 2026.

7.5. A referéncia da dados advém da planilha de custos elaborada pelo Engenheiro Civil: Claudio Eduardo Barbosa
Cunha, CREA: 917653PA.

8. DA DOTACAO ORCAMENTARIA E DOS RECURSOS:

8.1. As despesas decorrentes da contratacdo da obra objeto desta Concorréncia, correrdo por conta dos recursos
orcamentarios do Fundo Municipal de Educacdo conforme a seguir:

ORGAO: 02 — Fundo de Manutencéo e Desenvolvimento da Educacéo Basica - FUNDEB.

UNIDADE ORCAMENTARIA: 02 — Fundo de Manutencio e Desenvolvimento da Educagio Basica - FUNDEB.
PROJETO / ATIVIDADE: 1.038 — Construcdo, Reforma e Ampliacao de Unidades Escolares.
CLASSIFICACAO ECONOMICA: 4.4.90.51.00 Obras e instalagbes

SUBELEMENTO: 4.4.90.51.99 Outras obras e instalacfes

8.2 Os recursos financeiros somente serdo liberados, cumprido o estagio de liquidacdo da despesa, de acordo com as
medicOes pertinentes a alocagdo do recurso a ser dispensado no cumprimento dos itens relacionados na Planilha
Orcamentaria e Cronograma Fisico Financeiro.

9. DO PRAZO DE EXECUGAO DA OBRA/SERVICOS:
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9.1 O prazo para a execuc¢do e entrega dos servicos serd de 05 (cinco) meses, contados a partir da data de recebimento
da Ordem de Servico, deduzidos os dias determinados em ordem de paralisacdo, se ocorrer.

9.2 O prazo de que trata o subitem anterior poderéa ser prorrogado, conforme o art. 107 da Lei n° 14.133/2021, mediante
termo especifico e formalizado de justificativa apresentada pela empresa contratada mediante aprovacdo justificada e
comprovada tecnicamente pela Administragdo por meio de Termo Aditivo ou outro Ato equivalente, caso seja de
interesse da Contratante.

10. DA DESCRICAO E EXECUCAO DA OBRA E DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO:

10.1. Os servicos deverdo ser executados rigorosamente de acordo com as normas técnicas bem como estrita obediéncia
a este Termo de Referéncia/Estudo Técnico Preliminar, edital e demais anexos, todos constantes dos autos, bem como
as prescricoes e exigéncias das especificacdes da Contratante e no contrato a ser firmado.

10.2. Deverdo ser considerados, para perfeito entendimento dos servicos a serem executados, oS elementos e
especificagdes técnicas contidas no especifico processo administrativo de autuacao.

10.3. A execugdo do contrato sera acompanhada, conforme o caso, nos termos do Arts. 6° e 25 da Lei n° 14.133/2021.

10.4. A aceitacdo de qualquer servigo pela fiscalizag&o esta vinculada ao rigor da boa técnica construtiva e aos elementos
especificados, projetos e memorial descritivo. A aceitacdo de servigos basicos fica diretamente ligada & conferéncia da
equipe da Contratante.

10.5. A seu critério, a Contratante, podera exigir a demolicdo para reconstrucao de qualquer parte da obra/servicos, caso
tenha sido executada com impericia técnica comprovada ou em desacordo com o projeto, normas e especificacdes
préprias e Determinagdes da Fiscalizagdo, nos termos do artigo 119, da Lei n°® 14.133/2021, o que correra inteiramente
as expensas da licitante Contratada.

10.6. A Contratada se responsabilizara pelo fornecimento e manutengdo de um Diario de Obra permanentemente
disponivel para lancamentos no local da obra, sendo que, a manutencdo, aquisicdo e guarda serdo de sua inteira
responsabilidade, além da disponibilizagdo do diario de obra ao Engenheiro Fiscal da Contratante responsavel pela
fiscalizag&o. Devendo ser observadas as condi¢des descritas neste Termo de Referéncia e no Edital.

10.7. Além das anotagdes obrigatdrias sobre os servicos em andamento e os programados, a Contratada devera recorrer
ao Diario de Obra, sempre que surgirem quaisquer improvisacdes, alteracdes técnicas ou servigos imprevistos
decorrentes de acidentes, ou condigdes especiais.

10.7.1. Ser&o obrigatoriamente registrados no Diario de Obra:
10.7.1.1. Pela Contratada:
a) As condicOes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;
b) As falhas nos servigos de terceiro ndo sujeito a sua ingeréncia;

c) As consultas a fiscalizacéo;
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d) As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;
e) Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

f) As respostas as interpelag6es da fiscalizagdo;

g) A Eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servico;

h) Outros fatos que, ao juizo da Contratada, deve ser objeto de registro.

10.7.1.2. Pela Fiscalizacao:

a) Atestado da veracidade dos registros previstos nos subitens 10.7.1.1 letras “a” e “b”.

b) Juizo formado sobre o andamento da obra/servicos, tendo em vista as especificagdes, prazo e
cronograma;

c) Observacdes cabiveis a propdsito dos lancamentos da contratada no Diario de Ocorréncias;

d) Solucgdes as consultas langadas ou formuladas pela Contratada, com correspondéncia simultanea para
autoridade superior;

e) Restricdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da
Contratada;

f) Determinacéo de providéncias para o cumprimento das especificacoes;
g) Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizacéo.

10.8. A Contratada se obriga a fornecer a relacéo de pessoal e a respectiva guia de recolhimento das obrigacdes com o
INSS. Ao final da obra, devera ainda fornecer a seguinte documentacao relativa a obra: Certiddo Negativa de Débitos
de Tributos Federais e Divida Ativa da Unido; Certiddo de Regularidade de Situacdo perante o FGTS, e Certidao de
Quitacdo do ISS referente ao Contrato.

10.9. A Contratada deverd, inicialmente, fixar no canteiro de servigos placas alusivas a obra com as dimensdes exigidas
na planilha orcamentéaria e com os dizeres e simbolos a serem determinados pela Contratante.

10.10. A obra/servigos devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservacdo devendo ser realizada uma
vistoria da obra/servigos pela Contratada, antes da comunicagdo oficial do término da mesma, acompanhada pela
Fiscalizacdo.

10.10.1. Todos os materiais que foram depositados no canteiro de obra e que eventualmente ndo sejam aplicados
deverdo ser totalmente removidos no término da execucao dos servigos.

10.10.2. Depois de concluidos os trabalhos e testes serdo executados a limpeza geral, somente apds esta,
realizarse-a a inspecao e liberacdo da obra.
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10.11. Feita a vistoria serdo firmados 0 Termo de Entrega Proviséria, de acordo com o Art. 63 da Lei n°® 14.133/2021,
onde deverao constar se houver todas as pendéncias e/ou problemas verificados na vistoria.

10.12. O Recebimento dos servicos/obra executados pela Contratada sera efetivado em duas etapas sucessivas:

10.12.1. Na primeira etapa, ap6s a conclusdo dos servicos e solicitacdo oficial da Contratada, mediante uma
vistoria realizada pela Fiscalizaco, sera efetuado o Recebimento Provisério;

10.12.2. Apo6s a vistoria, através de comunicacdo oficial da Fiscalizacdo, serdo indicadas as corregdes e
complementacGes consideradas necessarias ao Recebimento Definitivo, bem como estabelecido o prazo para a
execucdo dos ajustes;

10.12.3. Na segunda etapa, apdés a conclusdo das corregdes e complementacdes e solicitagdo oficial da
Contratada, mediante nova vistoria realizada pela Fiscalizagdo sera realizado o Recebimento Definitivo;

10.12.4. O Recebimento Definitivo somente serd efetivado pela Contratante apds a apresentacdo pela
Contratada da Certiddo Negativa de Débitos de Tributos Federais e Divida Ativa da Unido, Certificado de
Recolhimento de FGTS e comprovagéo de pagamento das demais taxas, impostos e encargos incidentes sobre o
objeto do Contrato.

10.12.5. O recebimento definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela seguranga dos servigos, consoante
Artigo 618 do Cdadigo Civil, nem a ética profissional pela perfeita execucao do contrato.

10.12.6. A Contratante ndo receberd a referida obra se detectado pela fiscaliza¢do, algum tipo de impericia
técnica ou execucdo total ou parcial em desacordo com os projetos apresentados.

10.13. A Contratante rejeitara, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em desacordo com o
contrato (art. 140 da Lei n® 14.133/2021).

10.14. Correra por conta da licitante Contratada a responsabilidade por qualquer acidente do trabalho em funcdo da
obra/servigos contratados, ainda que resultantes de caso fortuito ou por qualquer outra causa, pelo uso indevido de
patentes registradas e pela destrui¢do ou danificacdo da obra, até a aceitacdo definitiva da mesma pela Contratante, bem
como, pelas indenizagbes que possam vir a ser devidas a terceiros, oriundas da execucgdo da obra/servigos e/ou a¢des ou
omissdes da licitante Contratada, ainda que ocorram em via publica.

10.15. Operac0es de reorganizacdo empresarial, tais como fuséo, cisdo e incorporagéo, ocorridas durante a vigéncia do
contrato, deverdo ser comunicadas a Contratante e, na hipétese de restar caracterizadas frustracdo das regras e principios
disciplinadores das licitacfes e contratos administrativos, ensejara a rescisao do contrato.

11. DA FISCALIZACAO DAS MEDICOES, DO CONTRATO E DAS CONDICOES DE EXECUCAO:

11.1. Para acompanhamento, fiscalizacdo e vistoria dos servicos, atesto das medi¢des, e demais documentos técnicos
referentes a execucdo do objeto, ficara designado servidor a ser nomeado por meio de Portaria.
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11.2. A Fiscalizacdo € exercida por interesse da Administracdo e ndo exclui, nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade do Poder
Publico ou de seus agentes e prepostos.

11.3. Fica designado como fiscal do contrato e responsavel pelo atesto das notas fiscais, ficara designado servidor a ser
nomeado por meio de Portaria.

11.4. A Contratante manterd a partir do inicio dos servigos até o seu recebimento definitivo, a seu critério exclusivo,
uma equipe de fiscalizagdo constituida por profissionais habilitados que considerar necessarios ao acompanhamento e
controle dos trabalhos a serem realizados pela Contratada.

11.5. A fiscalizacdo podera embargar, rejeitar, impugnar e mandar refazer os servicos e mdo-de-obra que, a seu critério
estejam em desacordo com o previsto nos documentos supracitados e nas exigéncias contratuais, termo de referéncia e
do edital.

11.5.1. A acdo da fiscalizacdo serd preventiva, sem interferéncia na metodologia de trabalho da licitante
contratada, e, em absoluto gerara responsabilidade para a Administracdo pela execugdo das obras e servigos,
como também néo excluird e nem reduzira as responsabilidades da licitante contratada pela mé execucéo das
mesmas.

11.5.2. A licitante contratada obriga-se a iniciar qualquer correcdo exigida pela fiscalizacdo da Administracéo,
dentro do prazo de 07 (sete) dias Uteis a contar do recebimento da exigéncia, correndo por exclusiva conta da
licitante as despesas dali decorrentes.

11.6. A Contratada obriga-se a exercer coordenacéo e controle dos materiais e dos servicos contratados, facilitando, por
todos 0s meios ao seu alcance, a ampla acdo da Fiscaliza¢do por parte da Contratante e 0 acesso aos servicos e a todas
as partes da obra tais como oficinas, depdsitos, armazém, dependéncias ou similares onde se encontrem materiais
destinados a obra contratada, atendendo prontamente as solicitagdes que Ihe forem efetuadas. Todos os atos e instrugoes
emanados ou emitidos pela Fiscalizag&o serdo considerados como se fossem praticados pela Contratante.

11.7. Serdo considerados para efeito de medigdo e pagamentos os servicos efetivamente executados pela

Contratada e aprovados pela Fiscalizacdo e atestada pela mesma, respeitada a rigorosa correspondéncia com o projeto e
suas modificagdes, se houver, com as planilhas de custo e cronograma fisico-financeiro, quanto aos critérios de medicéo
e pagamento, e em concordancia com o estipulado no Edital e seus Anexos.

11.7.1. As medicBes dos servigos serdo baseadas em relatérios periddicos elaborados pela Contratada, através
de arquivo fotogréfico, registrando os levantamentos, calculos e graficos necessarios a discriminacdo e
determinacdo das quantidades dos servicos efetivamente executados.

11.8. Condicdes de execugao:
11.8.1. A execucdo do objeto seguira a seguinte dinamica:

11.8.2. Inicio da execucdo do objeto: até 15 (quinze) dias da assinatura do contrato e/ou da emissdo da ordem
de servico;
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11.8.3. Descricdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequéncia e periodicidade
de execucdo do trabalho: constante no contrato e/ou ordem de servigos.

11.8.4. Cronograma de realizacdo dos servicos: Constante do projeto e proposta da licitante;
11.8.5. Etapa: de acordo com o cronograma do projeto.

11.9. Local e horario da prestacdo dos servicos:
11.9.1. Os servigos serdo prestados no endereco destacado na ordem de servigo.

11.9.2. Os servicos serdo realizados obedecendo as normas do direito do trabalho e previdéncia, dentro dos
horérios e nas condi¢des exigidas pela legislacéo.

11.10. Materiais a serem disponibilizados:

11.10.1 Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo
sua substituicdo quando necessario.

11.11. Informagdes relevantes para o dimensionamento da proposta:

11.11.1. A demanda do 6rgdo tem como base as caracteristicas constantes no Projeto de Engenharia anexo, bem
como ao que consta no Estudo Técnico Preliminar.

11.12. Especificacdo da garantia do servigo (art. 40, 8§1°, inciso 111, da Lei n° 14.133, de 2021)

11.12.1. O prazo de garantia contratual dos servicos é aquele estabelecido na Lei n® 8.078, de 11 de setembro de
1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

11.13. Procedimentos de transicéo e finaliza¢&o do contrato:

11.13.1. Néo serdo necessarios procedimentos de transicao e finalizacdo do contrato devido as caracteristicas do
objeto.

12. DA ALTERACAO DOS PROJETOS:

12.1. Nenhuma alteracdo ou modificagdo de forma, acréscimo ou reducéo, qualidade ou quantidade dos servigos ou que
impliquem em alteracdo do projeto da obra, podera ser feita pela licitante, sem expressa anuéncia da Contratante.

12.2. Nos casos onde forem realizadas alteracdes junto ao projeto, a Contratada devera elaborar um novo projeto de “As-
Built” sem custo para a Contratante.

13. DOS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI) / COLETIVA (EPC) E ATENDIMENTO A
NR-18:
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13.1. A Contratada sera responsavel pela seguranca de seus funcionarios, munindo-os com todos 0s equipamentos
necessarios a protecao individual e coletiva, durante a realizacdo dos servicos, bem como de uniforme com logomarca
da empresa de modo a facilitar a identificacdo dos mesmos.

13.2. Alem dos equipamentos de protecéo individual e coletiva, a Contratada devera adotar todos os procedimentos de
seguranca necessarios a garantia da integridade fisica de terceiros que transitem pela obra.

13.3. A Contratada sera responsavel pela obediéncia a todas as recomendacdes, relacionadas a seguranca do trabalho,
contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3.214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho,
publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento).

13.4. Em obediéncia ao disposto na Norma Regulamentadora NR-18 serdo de uso obrigatdrio os seguintes equipamentos:

a) Capacetes de seguranca: para trabalhos em que haja o risco de lesdes decorrentes de queda ou projecdo de objetos,
impactos contra estruturas e outros acidentes que ponham em risco a cabeca do trabalhador. Nos casos de trabalhos
realizados proximos a equipamentos ou circuitos elétricos sera exigido o uso de capacete especifico.

b) Protetores faciais: para trabalhos que oferecam perigo de leséo por projecéo de fragmentos e respingos de liquidos,
bem como por radiagdes nocivas.

¢) Oculos de seguranca contra impactos: para trabalhos que possam causar ferimentos nos olhos.

d) Oculos de seguranca contra radiacdes: para trabalhos que possam causar irritagdo nos olhos e outras lesdes
decorrentes da acéo de radiagdes.

e) Oculos de seguranca contra respingos: para trabalhos que possam causar irritagdes nos olhos e outras lesdes
decorrentes da acdo de liquidos agressivos.

f) Protetores auriculares: para trabalhos realizados em locais em que o nivel de ruido for superior ao estabelecido na
NR-15.

g) Luvas e mangas de protegdo: para trabalhos em que haja possibilidade do contato com substancias corrosivas ou
toxicas, materiais abrasivos ou cortantes, equipamentos energizados, materiais aquecidos ou quaisquer radiaces
perigosas. Conforme o caso, as luvas serdo de couro, de lona plastificada, de borracha ou de neoprene.

h) Botas de borracha ou de PVC: para trabalhos executados em locais molhados ou lamacentos, especialmente quando
na presenca de substancias toxicas.

i) Botinas de couro: para trabalhos em locais que apresentem riscos de leséo do pé.
j) Cintos de Seguranca: para trabalhos em que haja risco de queda.
k) Respiradores contra poeira: para trabalhos que impliquem producéo de poeira.

I) Méscaras para jato de areia: para trabalhos de limpeza por abrasdo, atraves de jato de areia.
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m) Respiradores e mascaras de filtro quimico: para trabalhos que oferecam riscos provenientes de ocorréncia de
poluentes atmosféricos em concentracdo prejudiciais a saude.

n) Avental de raspa: para trabalhos de soldagem e corte a quente e para dobragem e armacéo de ferros.
14. DO MEIO AMBIENTE:

14.1. Para cumprir as exigéncias dos 6rgdos ambientais, tendo em vista os possiveis impactos desencadeados durante a
execucdo das obras, deverdo ser adotadas medidas que ndao venham ferir o Meio Ambiente, tais como:

a) Tomar medidas de seguranca contra o derramamento de material poluente e a disposicdo adequada do lixo de modo
a ndo causar danos ao meio ambiente;

b) Manter imidas as superficies sujeitas a poeira pelo trafego;
c) Limpeza total dos canteiros da obra e patios de maquinas ao término do contrato.
15. CONDICOES GERAIS:

15.1. Os servicos ofertados deverdo atender as exigéncias de qualidade, observados os padrdes e normas baixadas pelos
orgdos competentes de controle de qualidade industrial — ABNT, INMETRO, CREA, CAU, etc. — atentando-se a
Contratada, principalmente para as prescri¢cdes do art.39, inciso VIII da Lei n°® 8.078/90 (Cddigo de Defesa do
Consumidor).

16. DA VISITA TECNICA AO LOCAL DA OBRA:

16.1. A avaliacdo prévia do local de execucédo dos servigos é imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢des
e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia,
acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 8 horas as 14horas.

16.2. Serdo disponibilizados data e horéario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

16.3. Para a vistoria, 0 representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a
realizacdo da vistoria.

16.4. Para realizacdo da visita técnica a licitante devera agendar antecipadamente dia e horario no Departamento de
Engenharia da Prefeitura de Sdo Domingos do Araguaia, na Rua Acrisio Santos, s/n Bairro Centro Sdo Domingos do
Araguaia-PA CEP 68.520-000, entre 08:00h e 12:00h, ou comunicar-se diretamente com o engenheiro civil: Engenheiro
Civil: Claudio Eduardo Barbosa Cunha, CREA: 917653PA, que podera designar profissional para acompanhar o
representante da empresa até o local, bem como expedira o atestado de vistoria em nome da empresa.

16.5. E vedada a realizaco de visita técnica por mais de um representante de licitante no mesmo dia e horario.
Devendo o servidor municipal responsavel pelo agendamento e/ou realizagdo da visita administrar a efetivacao
das visitas de modo que néo haja coincidéncias de agenda.
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16.6. Apds a realizacdo da vistoria, o responsavel, na condicdo de representante legal da empresa, solicitara a emissao
de CERTIFICADO DE VISITA TECNICA, para efeito de validagio na participacdo do processo licitatorio em
apreco.

16.7. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaracéo formal assinada pelo responsavel técnico
do licitante acerca do conhecimento pleno das condic¢des e peculiaridades da contratagéo.

16.8. A ndo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das instalacdes,
duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servicos, devendo o contratado assumir os
onus dos servicos decorrentes.

16.9. Ndo sera admitida, posteriormente, qualquer alegacéo por parte das empresas participantes e da vencedora, de seu
desconhecimento quanto as condi¢des locais para a execugao do objeto, tenham realizado ou ndo a vistoria.

16.9.1. E de exclusiva responsabilidade do licitante, a ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude da sua
omissdo na verificacdo do local de instalacdo e execucao da obra.

17. DA QUALIFICACAO TECNICA:
17.1. A habilitagdo quanto & qualificacdo econdmico/financeira devera ser comprovada pelos seguintes documentos:

17.1.1. Certidao de registro ou inscricdo junto ao CREA/CAU, da Contratada, dentro do prazo de vigéncia
e com jurisdicdo sobre a sede da licitante.

17.1.2. Certidao de registro ou inscri¢do junto ao CREA/CAU, do responsavel técnico da empresa licitante,
dentro do prazo de vigéncia.

17.1.3. Atestado de visita, caso a empresa tenha vistoriado o local onde serdo executados os servicos, expedido
pela Prefeitura de Sdo Domingos do Araguaia, através do servidor competente, comprovando que a licitante
realizou a visita técnica, através de representante credenciado da empresa, o local onde se realizara a
obra/servigos objeto desta Concorréncia.

17.1.4. Declaracdo Propria para aquelas licitantes que optarem por ndo realizar a vistoria técnica no local
da obra, declarando ciéncia da localizagdo, condicfes, caracteristicas e complexidades técnicas e locais que
envolvem a execugdo do objeto e elaboracdo da proposta de precos a ser apresentada na sessdo desta licitacao,
comprometendo-se, se vencedora, a executar o objeto para o qual foi vencedora conforme descreve o Termo de
Referéncia, o Instrumento Convocatério, seus Anexos e Sub Anexos.

17.1.5. Comprovacao da capacitacdo técnico-operacional, mediante a apresentacdo de um ou mais Atestado(s) de
Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado devidamente identificadas,
expedido em nome da empresa licitante. Tais atestados deverdo estar vinculados e acompanhados da respectiva
Certidao de Acervo Técnico — CAT dos Responsaveis Técnicos neles indicados, para fins de comprovacao da execugdo
de obra de engenharia de caracteristicas semelhantes ao objeto desta licitacdo, compativeis em caracteristicas, prazos e
cujos quantitativos correspondam, no minimo, as parcelas de maior relevancia da obra, especificadas na Planilha de
Itens de Maior Relevancia — abaixo:
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Item Descri¢éo Unidade Qua;:gjj:;ioe em Retl':);grrl]gidaade de
1 ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO M2 327,32 163,00
2 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS M2 370,18 185,00
3 PONTO DE LUZ / FORGA (C/TUBUL., CX. E FIACAO) ATE 200W PT 135,00 67,00
4 EXECUGCAO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO M3 31,00 15,00
5 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA M2 250,79 125,00

17.1.5.1Comprovacdo da capacitacdo técnico-profissional, mediante a apresentagdo de Certiddo de Acervo Técnico-
CAT, com registro ,expedida junto ao CREA/CAU, nos termos da legislacdo aplicadvel, em nome do profissional técnico
indicado pela empresa licitante, como responsavel pelos trabalhos a serem executados, que demonstre possuir Anotagdo
de Responsabilidade Técnica — ART, por execucdo de obras/servicos de caracteristicas semelhantes ao objeto desta
licitagcdo, compativeis em caracteristicas, prazos e cujos quantitativos correspondam, no minimo, a 50% (cinquenta por
cento) das parcelas de maior relevancia especificadas na Planilha de Itens de Maior Relevancia parte integrante deste
Edital

17.1.5.2. O(s) responsavel(is) técnico(s) deverdo, obrigatoriamente, pertencer ao quadro permanente do
licitante, na data prevista para a entrega da proposta. A comprovacgéo do vinculo do(s) profissional(ais)
qualificado(s) com a licitante poderéa ser feita por meio de:

a) Na condigdo de empregado, por meio de cOpia autenticada ou original da Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social - CTPS do profissional, Livro de Registro de Empregado, Contrato de Prestagdo de
Servigo ou outro documento comprobatorio de vinculo empregaticio, previsto na legislacdo que rege a
matéria.

b) No caso de profissional autbnomo, por meio de cépia autenticada do Contrato ou Pré-Contrato de
prestacdo de servigos, celebrado de acordo com a legislag&o civil comum.

c) No caso de socio, por meio do Ato Constitutivo e alteragdes (Estatuto/Contrato Social etc.), bem
ainda, com a Certiddo de Registro do licitante no CREA/CAU onde devera constar o nome do
profissional indicado.

17.1.6. Apresentagdo de Declaracao de Disponibilidade, de que o licitante fornecera méaquinas, materiais e
todo o aparelhamento necessario para a realizagdo da obra.

17.1.7. Apresentacdo de Declaracdo de Responsabilidade, de que manterd o(s) profissional(ais) indicado(s)
como responsavel(eis) técnico(s), na direcdo e execucédo dos trabalhos no local da obra/servicos até a sua inteira
concluséo.

17.1.7.1. O(s) responsavel(is) técnico(s) indicado(s) pela proponente deverdo assinar, obrigatoriamente,
sob pena de inabilitacdo técnica, o termo de autorizacdo/anuéncia contido na Declaracdo de
Responsabilidades, ressalvada a hipdtese de o(s) Responsavel(eis) Técnico(s) referir-se a pessoa do
seu representante legal.

17.1.7.2. O(s) atestado(s) e/ou certiddo (0es) de capacidade técnica exigidos neste capitulo deverdo
constar, conforme o caso:
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a) Nome do Contratado e do Contratante;

b) Identificagdo do contrato (tipo ou natureza da obra);
¢) Localizagdo da obra;

d) Nome do Responsavel Técnico;

e) Descritivos ou estar acompanhados das planilhas descritivas de quantitativos e qualitativos,
evidenciando claramente os itens objeto da capacidade técnico-operacional e técnico-profissional.

17.1.6. Com o objetivo de facilitar a analise técnica das propostas apresentadas, se estabelecem as seguintes clausulas
obrigatérias:

|. Tabela Resumo da Capacidade Técnica:

a) As propostas devem incluir uma tabela resumo que apresente a capacidade técnica de cada acervo. Esta tabela
deve conter informacdes detalhadas sobre a experiéncia e qualificagdes técnicas dos proponentes, destacando 0s
projetos anteriores relevantes e a competéncia técnica demonstrada em cada um deles.

I1. Destaque dos Itens de Maior Relevancia:

b) Os itens de maior relevancia nas propostas devem ser destacados com marca-texto. Este destaque deve ser
aplicado de forma a facilitar a identificagdo rapida dos pontos criticos e essenciais da planilha, permitindo uma
analise mais eficiente e precisa por parte da equipe técnica.

I11. Apresentacdo das Planilhas em Formato Editavel:

a) Além da versdo impressa ou em PDF, as planilhas devem ser apresentadas também em formato editavel (por
exemplo, Excel ou outro software de planilhas eletrdnicas). Isso permitira uma verificacdo mais detalhada e a
possibilidade de ajustes ou simula¢fes necessarias durante o processo de analise.

18. MODELO DE GESTAO DE CONTRATO:

18.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas da Lei
n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

18.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, 0 cronograma de execucdo sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

18.3. As comunicages entre 0 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir
tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

18.4. O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adocdo de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.
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18.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgdo ou entidade podera convocar o representante da
empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscaliza¢do, que contera informacGes acerca das
obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucao do objeto, do plano complementar
de execucdo da contratada, quando houver, do método de afericao dos resultados e das san¢Ges aplicaveis, dentre outros.

18.6. Do(a) Preposto:

18.6.1. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos servigos,
indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execucdo do objeto contratado.

18.6.2. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execugdo do objeto durante todo o periodo
contratual.

18.6.3. A Contratante poderéa recusar, desde que justificadamente, a indicagcdo ou a manutencao do preposto da
empresa, hipotese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

18.7. Fiscalizagdo (art. 6°, XXIII, alinea “f”, da Lei n® 14.133/21)

18.7.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as
normas da Lei n°®14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial
(Lei n®14.133/2021, art. 115, caput).

18.7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execucao
sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples
apostila (Lei n® 14.133/2021, art. 115, 85°).

18.7.3. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n® 14.133/2021, art. 117, caput).

18.7.4. O fiscal do contrato anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato,
determinando o que for necesséario para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados (Lei n°
14.133/2021, art. 117, §1°).

18.7.5. O fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a adogao das medidas convenientes,
a situacdo que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse sua competéncia (Lei n°® 14.133/2021, art. 117,
§29).

18.7.6. O contratado sera obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no
total ou em parte, 0 objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes de sua
execucdo ou de materiais nela empregados (Lei n® 14.133/2021, art. 119).

18.7.7. O contratado sera responsavel pelos danos causados diretamente a Administracao ou a terceiros em razao
da execucao do contrato, e ndo excluird nem reduzird essa responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento
pelo contratante (Lei n® 14.133/2021, art. 120).
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18.7.8. Somente o contratado sera responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucdo do contrato (Lei n® 14.133/2021, art. 121, caput).

18.7.8.1. A inadimpléncia do contratado em relacdo aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo
transferird a Administracdo a responsabilidade pelo seu pagamento e ndo poderd onerar o objeto do
contrato (Lei n°® 14.133/2021, art. 121, §1°).

18.8. Da gesté&o do contrato:

18.8.1. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que
0 ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, 0 uso de mensagem eletronica para esse fim, em
analogia ao dispositivo do art. 44, § 2° da Instrucdo Normativa n® 005/2017 da Secretaria de Gestéo do Ministério
do Planejamento e Gestéo.

18.8.2. O drgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogéo de providéncias que devam
ser cumpridas de imediato.

18.8.3. Ap0s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou entidade informara o representante
da empresa contratada quanto a necessidade de cumprimento das obrigacGes contratuais e fiscalizagdes as quais
sera submetida a contratag&o.

18.8.4. Antes do pagamento da nota fiscal ou da fatura, devera ser consultada a situacdo de regularidade da
empresa quanto a emissao das certiddes de regularidade fiscal, previdenciaria e trabalhista.

18.8.5. Serdo exigidos a Certiddo Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos Tributarios Federais e a Divida
Ativa da Unido, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas
(CNDT), caso esses documentos ndo estejam juntados no processo de autorizacdo de empenho e/ou pagamento.

18.8.6. Além do disposto acima, a fiscalizagdo contratual obedecer as seguintes rotinas:
18.8.7. Verificacdo de autorizagio da demanda junto ao Orgdo Demandante.

18.8.8. Juntada de manifestacdo técnica da controladoria interna, para aferi¢do dos requisitos técnicos da despesa
em apreco.

18.8.9. Afericdo de existéncia de lastro orcamentario para o comprometimento da fonte, com a devida
compatibilidade com a requisicéo inaugural.

19. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES:
19.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

19.1.1. deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame ou nao entregar qualquer documento que tenha
sido solicitado pelo Agente de Contratacdo/Comisséo durante o certame;

19.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em
especial quando:
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19.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou ap6s a negociagéo;
19.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

19.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

19.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou

19.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacfes do edital;

19.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacdo, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;

19.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracéo;

19.1.4. apresentar declaragdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo falsa durante
a licitag&o;

19.1.5. fraudar a licitacdo

19.1.6. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
19.1.6.1. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
19.1.6.2. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

19.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo

19.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

19.2. Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administracdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes
e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

19.2.1. adverténcia;
19.2.2. multa;
19.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

19.2.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

19.3. Na aplicacdo das sanc¢des serdo considerados:
19.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida.

19.3.2. as peculiaridades do caso concreto;
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19.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
19.3.4. os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

19.3.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacfes dos
6rgdos de controle.

19.4. A multa seré recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no
prazo méaximo de 30 dias Uteis, a contar da comunicagao oficial.

19.4.1. Para as infragGes previstas nos itens 19.1.1, 19.1.2 e 19.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do valor do
contrato licitado.

19.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 19.1.4, 19.1.5, 19.1.6, 19.1.7 e 19.1.8, a multa ser& de 15% a 30%
do valor do contrato licitado.

19.5. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar
poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

19.6. Na aplicagdo da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado
da data de sua intimagéo.

19.7. A sanc¢do de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em decorréncia das infracdes
administrativas relacionadas nos itens 19.1.1, 19.1.2 e 19.1.3, quando ndo se justificar a imposicéo de penalidade mais
grave, e impedird o responsével de licitar e contratar no &mbito da Administracdo Publica direta e indireta do ente
federativo a qual pertencer o 6rgdo ou entidade, pelo prazo méaximo de 3 (trés) anos.

19.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sangdo de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorréncia
da prética das infragfes dispostas nos itens 19.1.4, 19.1.5, 19.1.6, 19.1.7 e 19.1.8, bem como pelas infragdes
administrativas previstas nos itens 19.1.1, 19.1.2 e 19.1.3 que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave que a
san¢do de impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo observara o prazo previsto no art. 156, 85° da Lei n.°
14.133/2021.

19.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em aceitar ou retirar
0 instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita no item 19.1.3, caracterizard o
descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e & imediata perda da garantia de proposta em
favor do drgao ou entidade promotora da licitagdo.

19.10. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as sanc¢6es de impedimento de licitar e contratar e de declaracéo de
inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de processo de responsabilizacdo a ser conduzido por
comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o
licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacéo, apresentar defesa
escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

19.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das san¢des de adverténcia, multa e impedimento
de licitar e contratar, contado da data da intimagdo, o qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisao
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recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhard o recurso com sua motivacao a
autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento
dos autos.

19.12. Caberd a apresentacao de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancdo de declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacéo, e decidido no prazo maximo de 20
(vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

19.13. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até que sobrevenha
decisdo final da autoridade competente.

19.14. A aplicacdo das sangdes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigacéo de
reparacdo integral dos danos causados.

19.15. Na ocorréncia dos crimes em licitagdes e contratos administrativos, aplicar-se-80 as penalidades previstas no
Cadigo Penal, Capitulo 11-B, artigo 337- E e seguintes.

20. DA FORMA DE PAGAMENTO E DO RECEBIMENTO:

20.1. Os pagamentos serdo realizados, obedecido as medigdes realizadas e aprovadas pela Contratante, obedecendo o
programa de execucdo das etapas da obra, conforme estabelece o Cronograma Fisico-Financeiro, de acordo com os
servicos efetivamente executados, e ao respectivo faturamento com apresentacdo da nota fiscal, onde serdo
discriminados os servigos executados e atesto emitido por servidor municipal designado para a fiscaliza¢do do contrato,
obedecidas as condicdes estabelecidas no Contrato e no Edital e seus anexos.

20.1.1. A Contratante efetuara o pagamento a Contratada, pelos servigos contratados e executados, nos pre¢os
integrantes da proposta aprovada, ressalvada a incidéncia de reajustamento e a ocorréncia de imprevistos. Ficam
expressamente estabelecidos que os precos incluam todos os custos diretos e indiretos para a execucdo da
obra/servicos, de acordo com as condicdes previstas nas especificacdes técnicas e nas normas contidas no Edital
e demais anexos.

20.2. O pagamento da primeira fatura/nota fiscal somente podera ocorrer ap6s a comprovacao da realizacdo dos servicos
determinados no cronograma-fisico-financeiro e mediante apresentacdo dos seguintes documentos:

a) Registro da obra no CREA/PA,;

b) Matricula da obra no INSS;

¢) Relacdo dos Empregados - RE;

d) Indicacdo de Preposto;

e) Comprovacao do cadastramento da obra no sistema RECOM,;

) Garantia de Execucéo.
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20.3. O pagamento do valor faturado devera ser efetuado no maximo 30 (trinta) dias apds o certifico da Comisséo de
Fiscalizacdo na Nota Fiscal de servi¢cos executados, observado o cumprimento do item 20.1.

20.4. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de 10 (dez) dias Uteis para fins de
liquidacdo, na forma desta se¢do, prorrogaveis por igual periodo, caso haja necessidade.

20.4.1. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacéo,
nos casos de contratacBes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso
Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021.

20.5. Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa 0s
elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o0 prazo de validade;

b) a data da emisséo;

c) os dados do processo de licitacdo e contrato junto ao 6rgdo contratante;
d) o periodo respectivo de execugdo do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis

20.6. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta
ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apés a comprovagao
da regularizacdo da situacdo, sem 6nus a contratante;

20.7. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documenta¢do mencionada no art. 68 da Lei n°® 14.133/2021.

20.8. A Administracdo deverd realizar consulta para:
a) Verificar a manutencao das condicGes de habilitacdo exigidas no edital;

b) Identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitacdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

20.9. Constatando-se a situacdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificacdo, por escrito, para
que, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, regularize sua situa¢do ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera
ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

20.10. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverd comunicar aos
orgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a
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existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

20.11. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos
do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

20.12. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela
rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacao.

20.13. A avaliagdo da execucédo do objeto utilizara o Instrumento de Medigdo de Resultado (IMR), conforme previsto
rotinas administrativas adotadas por esta municipalidade e as demais disposi¢des contidas neste item.

20.13.1. Sera indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional & irregularidade verificada, sem prejuizo
das sancOes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

20.13.1.1. N&o produzir os resultados acordados;

20.13.1.2. Deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

20.13.1.3. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servico, ou
utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

20.14. A utilizacdo do IMR ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliagdo da prestacdo
dos servicos.

20.15. A afericdo da execucdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:

20.15.1. Planilha de medicdo emitida pela contratada, constando o historico de mediges anteriores e 0
respectivo saldo de cada etapa;

20.15.2. Afericdo por meio do setor de engenharia do 6rgdo demandante, para fins de verificar a compatibilidade
do que foi apresentado pela contratada;

20.15.3. Relatorio fotografico demonstrando haver a efetiva execucdo do objeto.
20.16. Antecipacgdo de pagamento:

20.16.1. A presente contratacdo ndo permite a antecipacdo de pagamento.
20.17. Cessao de crédito:

20.17.1. E admitida a cesséo fiduciaria de direitos crediticios com instituicdo financeira, conforme as regras
deste presente topico.

20.17.2. As cessdes de crédito ndo fiduciarias dependerdo de prévia aprovagdo do contratante.
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20.17.3. A eficécia da cessdo de crédito, de qualquer natureza, em relacdo a Administracdo, esta condicionada a
celebracdo de termo aditivo ao contrato administrativo.

20.17.4. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacao contratual de cumprimento de todas as condi¢fes de
habilitacdo por parte do contratado (cedente), a celebracdo do aditamento de cessao de crédito e a realizagdo dos
pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do cessionario, bem como a
certificacdo de que o cessionario ndo se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme
a legislacdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente.

20.18. O credito a ser pago a cessionaria € exatamente aquele que seria destinado & cedente (contratado) pela execucao
do objeto contratual, restando absolutamente incélumes todas as defesas e exce¢bes ao pagamento e todas as demais
clausulas exorbitantes ao direito comum aplicaveis no regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos
administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovagéo
do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos causados a Administracao.

20.19. A cessdo de crédito ndo afetard a execucao do objeto contratado, que continuara sob a integral responsabilidade
do contratado.

20.20. Do recebimento:

20.20.1. Ao final de cada etapa da execuc¢do contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o
Contratado apresentara a medicao prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e meméria
de calculo detalhada.

20.20.2. Uma etapa seré considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para aquela etapa, no
Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

20.20.3. O contratado também apresentara, a cada medi¢&o, os documentos comprobatorios da procedéncia legal
dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucdo contratual, quando for o caso.

20.20.4. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, pelos fiscais
técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
caréater técnico e administrativo. (Art. 140, |, a, da Lei n® 14.133).

20.20.5. O prazo da disposicao acima sera contado do recebimento de comunicagdo de cobranca oriunda do
contratado com a comprovacédo da prestacdo dos servicos a que se referem a parcela a ser paga.

20.20.6. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

20.20.7. O fiscal do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado
que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.

20.20.8. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisério sob o ponto de vista
técnico e administrativo.
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20.20.9. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do
contrato ira apurar o resultado das avaliacdes da execucdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e
qualidade da prestagdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar
no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao
gestor do contrato.

20.20.10. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisdrio com a entrega do termo detalhado ou, em
havendo mais de um a ser feito, com a entrega do Ultimo.

20.20.11. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢Bes resultantes da execugdo ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo néo atestar a ultima e/ou Unica medicao de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

20.20.12. A fiscalizagdo ndo efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140
da Lei n® 14133, de 2021).

20.20.13. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a concluséo de todos os testes de
campo e & entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

20.20.14. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

20.20.15. Quando a fiscalizag&o for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro,
a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em relacéo a fiscalizacéo técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

20.20.16. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, contados do recebimento
provisorio, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, apés a verificagdo da qualidade e
guantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo o0s seguintes
procedimentos:

20.20.17. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial,
quando houver, no cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mencgéo ao seu desempenho na
execucdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.

20.20.18. Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentacédo apresentada pela fiscalizacédo e, caso haja
irregularidades que impecam a liquidag&o e o pagamento da despesa, indicar as clusulas contratuais pertinentes,
solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcoes;

20.20.19. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos
relatdrios e documentacdes apresentadas; e
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20.20.20. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizacgdo.

20.20.21. Enviar a documentacgdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de
liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagéo e gestao.

20.20.22. No caso de controvérsia sobre a execu¢do do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade,
deverd ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissao de
Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucéo do objeto, para efeito de liquidacéo e pagamento.

20.20.23. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execugdo do objeto ou no instrumento de cobranca.

20.20.24. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servi¢co nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucéo do contrato.

20.21. Liquidagéo:

20.21.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrancga equivalente, correra o prazo de 10 (dez) dias Uteis
para fins de liquidacdo, na forma desta secéo, prorrogaveis por igual periodo, caso haja necessidade.

20.21.2. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogacao, nos casos de contratagdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que
trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021.

20.21.3. Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) 0 prazo de validade;

b) a data da emisséo;

c) os dados do processo de licitagdo e contrato junto ao 6rgdo contratante;
d) o periodo respectivo de execucdo do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

20.21.4. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da
despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o0 prazo
apos a comprovacao da regularizacdo da situacdo, sem 6nus a contratante;

20.21.5. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacéo da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,

Rua Acrisio Santos, s/n Bairro Centro Sdo Domingos do Araguaia-PA CEP 68.520-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUA]A_’—
CNPJ: 31.379.366/0001-47 ——

FUNDO MUNICIPAL DE GESTAODO FUNDEB 5382%”&?\5

UM GOVERNO DE TODOS

GOVERNO DE

.v SAO DOMINGOS | SEMED

DO ARAGUAIA de Eaucacao o

UM GOVERNO DE TODOS

mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n°
14.133/2021.

20.21.6. A Administracdo deveré realizar consulta para:
a) verificar a manutencao das condicGes de habilitacéo exigidas no edital;

b) identificar possivel razdo que impeca a participacdao em licitacdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibi¢do
de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

20.21.7. Constatando-se a situacdo de irregularidade do contratado, serd providenciada sua notificacdo, por
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, N0 mesmo prazo, apresente sua
defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

20.21.8. Néao havendo regularizagcdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

20.21.9. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessérias a rescisao contratual
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

20.21.10. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida
pela rescisdo do contrato, caso o contratado nao regularize sua situacao.

21. REQUISITOS DA CONTRATA(;AO:
21.1. Sustentabilidade:

21.1.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser
atendidos o0s seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratacfes Sustentaveis:

21.1.2. N&o é admitida a subcontratacdo do objeto contratual.
21.2. Garantia da contratacéo:

21.2.1. Seré exigida a garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021,
no percentual e condicOes descritas nas clausulas do contrato.

21.2.2. Em caso opc¢éo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no méaximo, até a data de
assinatura do contrato.

21.2.3. A garantia, nas modalidades caucéo e fianca bancaria, devera ser prestada em até 10 dias Uteis apés a
assinatura do contrato.
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22.1. O contrato tera vigéncia de 12 (doze) meses a partir da sua assinatura, compreendendo o prazo de 05 (cinco) meses
para execucdo da obra e mais 07 (sete) meses para recebimento definitivo por parte da Contratante, na forma do artigo
105 da Lei n° 14.133/2021.

22.2. Seré admitida a prorrogacgdo dos prazos de inicio de etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega, mantidas as
demais clausulas do Contrato firmado e assegurada a manutencgdo de seu equilibrio econémico-financeiro, desde que
ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) Alteracdo do projeto ou especificagOes, pela Administragéo;

b) Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente as
condi¢des de execugdo do contrato;

c) Interrupcéo da execugéo do contrato ou diminuigéo do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da Administracao;
d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por Lei;

e) Impedimento de execucdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administragdo em documento
contemporaneo a sua ocorréncia;

f) Omisséo ou atraso de providéncias a cargo da Administracéo, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que
resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execugdo do contrato, sem prejuizo das sanc¢des legais aplicaveis
aos responsaveis.

23. DA GARANTIA DE EXECUGCAO DA OBRA/SERVICOS:

23.1. A garantia de execucdo, que ira assegurar a fiel observancia das obrigacGes contratuais, sera obtido pela aplicacdo
de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual;

23.2. A proponente vencedora, no prazo fixado no Edital, devera, sob pena de decair o direito de contratagao, apresentar
comprovagdo da formalizagdo da garantia de execucdo da obra/servicos. O recolhimento da garantia de execucdo e da
garantia adicional, se houver, podera ser efetuado nas seguintes modalidades:

23.2.1. Deposito em espécie ou cheque nominativo a Contratante, mediante depdsito em uma conta corrente
a ser fornecida pela contratante, mediante solicitacdo da licitante vencedora, em caso de depdsito através
de cheque, a validade da garantia somente se dara com a efetiva compensacao do mesmo;

23.2.2. Carta Fianca Bancaria, sendo obrigatorio que o prazo de validade da mesma seja, no minimo, igual ao
prazo de execucdo do objeto do Contrato, acrescido de 90 (noventa) dias, incluindo clausula de rentncia ao
beneficio de ordem;

23.2.3. Seguro Garantia em Apolice Nominal ao Contratante e emitido por seguradora brasileira ou
autorizada a funcionar no Brasil, sendo obrigatdrio que o prazo de validade seja, no minimo, igual ao prazo de
execucdo do objeto do Contrato, acrescido de 90 (noventa) dias.
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23.2.4. Titulos da Divida Publica, devendo estes ter sido emitido sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos
seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

23.3. Se ocorrer majoracdo do valor contratual o valor da garantia de execucdo serd acrescido pela aplicagdo de 5%
(cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de reducédo do valor contratual, podera a Contratada ajustar
o valor da garantia de execucdo, se assim o desejar;

23.4. A Contratada perdera a garantia de execugao e a garantia adicional, quando for o caso, de:
23.4.1. Inadimpléncia das obrigagdes e/ou rescisdo do Contrato de Empreitada;
23.4.2. Nao recebimento provisorio e definitivo da obra contratada.

23.5. A devolugdo da garantia de execucdo e da garantia adicional, quando for o caso, ou o valor que dela restar, e,
guando em dinheiro, atualizada monetariamente, dar-se-4 mediante apresentacdo dos seguintes documentos:

23.5.1. Termo de Recebimento Definitivo;

23.5.2. Certidao Negativa de Débitos de Tributos Federais e Divida Ativa da Unido; Certidao de Regularidade
de Situagdo perante o FGTS, e Certiddo de Quitacdo do ISS, referente ao objeto contratado concluido.

24. DOS ANEXOS DESTE TERMO DE REFERENCIA/PROJETO BASICO:
24.1. Este Termo de Referéncia tem como anexos complementares os seguintes documentos:
Subanexo A — Memorial Descritivo;

Subanexo B — Planilha Orcamentéria (Orgamentos: Sintético e Analitico; Cronograma Fisico-Financeiro —
CFF; Beneficios e Despesas Indiretas — BDI; Curva “ABC”’; Memorial de Célculo, etc.);

Subanexo C — Planilha de Itens de Maior Relevancia; e

Subanexo D — Projetos e Desenhos Técnicos.
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SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA - PA, 18 DE AGOSTO DE 2026.

Hudmac dos Santos Sousa.
Equipe de Planejamento
Portaria n° -GAB/PMSDA.

Aprovo o presente:

ROBERTO CARLOS DE Assinado de forma digital
por ROBERTO CARLOS DE

OLIVEIRA DOS OLIVEIRA DOS

SANTO5:63758920230 saNTOs:63758920230

Roberto Carlos de Oliveira do Santos
Secretario Municipal de Educacéao
Portaria n°® 565/2025-GAB/PMSDA
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